

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА — УДАРНЫЙ ФРОНТ

Совместный выпуск газет «Магнитогорский рабочий», «Магнитострой», «Магнитогорский металл» на ударных пусковых объектах комбината

◆ Коксовая батарея № 8-бис

СПОСОБСТВУЮТ СРЫВУ

На строительстве коксовой батареи № 8-бис по вине управления производственно-технологической комплектации треста Магнитострой сорвана на неделю подготовка объектов к приему тепла. Это подразделение треста не обеспечило строительные управления № 2, 5 и 6 нефтебитумом. УПТК треста затянulo также поставку стекла Промотделстрой. Сделано все, чтобы сорвать предрасторочный монтаж батареи.

Кстати, УПТК не экономя в ряду организаций, склонных к проволочкам на строительстве важнейшего объекта. На месяц затянулись работы по бетонированию и монтажу сборного железобетона на угольной башне по вине завода железобетонных изделий. До последнего момента руководство этого подразделения треста не могло наладить работу арматурщиков на устройстве перекрытия угольной башни.

Этот объект необходим для предрасторочного монтажа батареи. Но исполнители Сантехмонтажа вызывают тревогу: прекращены разводка труб и навеска радиаторов — тепла не жди. Дошло до того, что руководство Сантехмонтажа не появляется на операциях.

Хромет на обе ноги положение дел на угольном тракте. Завод металлоизделий (директор В. А. Разин) все еще не поставил на коксовую батарею № 8-бис оконные перелеты. Управление производственно-технологической комплектации треста Магнитострой не обеспечило строительство объектов угольного тракта стеклом. Коксохиммонтаж своевременно не довел теплотрассу до столовой на 155 посадочных мест, отделения окислительного дробления, перегрузки 15-В и обещает закончить ее только 8 декабря. Уралстальконструкция отстает по своим работам на перегрузках 33 и 33-Б на тринадцать дней. Все это — свидетельство обы-

денной неисполнительности, безответственности и непростительной неорганизованности на пусковом объекте.

Не лучше положение дел и на коксовом тракте. Второе стройуправление все еще не может предоставить фронт Востокметаллургомонтажу на конвейерах К-5 и К-6. Шестое управление отстает с бетонными работами на коксоротирующей...

Строительные и монтажные организации мобилизовали свои коллективы на обеспечение пуска батареи № 8-бис в этом году. Но руководство комплекса обеспечено позитивом, которую занял в последнее время Южуралэлектромонтаж (начальник В. А. Василенко). Прямо скажем, электромонтажники своевременно выполняют задания комплекса, но ведь этого мало. По вине электромонтажников срывается пуск тепла на объекты, да и сдача самих объектов.

Нет инициативного преодоления трудностей со стороны Южуралэлектромонтажа. Он плохо ведет работы на угольном тракте. Часть его объектов надо пустить в октябре, в том числе столовую на 155 посадочных мест. Еще две недели назад электромонтажники обещали подписать акт готовности столовой, но... А между тем из-за того, что они не сдали этот акт, нельзя выплнить пуско-наладочные работы и подготовить объект к приему напряжения и прокрутке оборудования столовой...

Не требуется многословного комментария для доказательства обыденной истины: многие исполнители утратили интерес к предрасторочному монтажу и своим бездействием способствуют его срыву.

Ю. БАЛАБАНОВ, корреспондент газет «Магнитогорский рабочий»; В. ТУМАНОВ, корреспондент газеты «Магнитострой»; Ю. СКУРИДИН, наш корреспондент.

нешней крупной новостройки — цеха углеродистой ленты. Сейчас он готовится к установке нажимные устройства на три клетки стана, снимает консервационное покрытие, регулирует подшипники, винты, чер-

Ударным трудом известна на строительстве коксовой батареи № 8-бис бригада пусконаладчиков Коксохиммонтажа под руководством Владимира Ивановича Рябова. Коллектив отличился на монтаже и наладке технологического оборудования.

На снимке: В. И. РЯБОВ. Фото В. Дубровского.

СТРОИТЕЛЬСТВО коксовой батареи № 8-бис выходит на финиш. Усилия строителей и монтажников обеспечили в короткий срок освоение больших объемов работ. Ход дела показывает реальность ее ввода в эксплуатацию в короткие сроки.

Ведется предрасторочный монтаж. Но он осложнен многими неувязками. О положении дел на строительстве батареи рассказывают сегодня главный инженер Коксохиммонтажа Евгений Петрович Кружков, представитель заказчика — инженер управления капитального строительства металлургического комбината Халил Гуделович Каримов и ведущий инженер строительного комплекса Виктор Петрович Крутиков.

Слово — главному инженеру Коксохиммонтажа Е. И. Кружкову:

— Предрасторочным монтажом занято 382 коксохиммонтажника. Подвод газопровода конденсата и тепла — в норме. Но на 16 часов отстает от графика монтаж газовоздушных клапанов и закладка «зеркал» огнеупорным кирпичом. Надо заложить 130 отверстий камер спекания кокса высотой семь метров и шириной 400 миллиметров. 30 сентября эта работа еще не была начата.

Коксохиммонтаж добавляет пять бригад, чтобы ликвидировать отставание от графика предрасторочки. Работники администрации Коксохиммонтажа осуществляют на строительстве



батарей круглосуточное дежурство. Однако коксохимическое производство комбината позволяет себе «перетрубить» с электроэнергией. В общей сложности 28 и 29 сентября из-за отсутствия электроэнергии на предрасторочном монтаже потеряно семь часов.

Слово — Х. Г. Каримову:

— 26 сентября Коксохиммонтажу выданы последние 19 патрубков. Тем самым завершена поставка

оборудования для предрасторочного монтажа коксовой батареи № 8-бис. Предрасторочный монтаж начат 25 августа и должен быть завершен не позднее 5 октября. Но в сентябре выполнено лишь 70—75 процентов «предрасторочки», и положение дел показывает, что ее завершение может уйти за десятое октября. Коксохиммонтаж слишком поздно спохватился с наращиванием числа монтажников на батарее.

28 сентября заказчик получил от Всесоюзной коксохимстанции график на разогрев коксовой батареи № 8-бис, по которому на разогрев отводится 72 дня, и еще 12 дней — на предпусковой монтаж. Итого — 84 дня. Факел «предрасторочки» надо зажечь не позднее 5 октября. Иначе не будет пуска батареи в этом году.

Сообщает ведущий инженер комплекса В. П. Крутиков:

«сердца» — пятиклеточного стана, наглядно видно, что на участке, порученном бригаде Н. Суфиева, в которую входит загрузочное устройство стана и три клетки, дела продвигаются неплохо. На никитинском

участке как рабочей клетки, так и другого оборудования — явное отставание, многое оборудование самого стана, разгрузочного устройства, машины для обвязки рулонов не установлено.

— Это не говорит о том, — свидетельствует Н. Суфиев, что наша бригада работает лучше, чем бригада А. Никитина. Дело упирается в четкую постановку оборудования, в его комплектность. Споры нет, полезна была статья, с которой выступил мой коллега. С другой стороны, не все предпринято для стабили-

чтобы хотя бы частично наверстать график предрасторочного монтажа. Руководство строительного-монтажного комплекса коксовой батареи № 8-бис скорректировало график ее возведения, наладило двух-трехсменную работу, добились увеличения количества рабочих на объекте, то есть создало все необходимое для пуска батареи в этом году.

Но в течение хода строительства наблюдается ха-

латное отношение к нему заказчика. И поставки огнеупоров, и обеспечение оборудованием, и предоставление фронта эксплуатации — явное тому свидетельство. Теперя на подобные промахи времени нет.

Высказались три ответственных представителя участвующих в строительстве сторон. Каждый, как говорится, добавил ложку дегтя в бочку меда. Но ведь это были мнения, так сказать, инженерно-технические. Плюс к тому, из высказываний специалистов видно, что все якобы делается для своевременного пуска батареи. Но... не похожа ли эта ситуация на ту, что в известной басне про лебедя, рака и щуку? А ведь есть еще инициатива коллектива, энтузиазм коммунистов и комсомольцев, занятых на возведении коксовой батареи. Именно им принадлежит сегодня главное слово.

М. СМОЛЕНСКИЙ.

◆ На строительстве цеха углеродистой ленты. Репортаж

ПОЧЕРК БРИГАДЫ СУФИЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
крановых рабочих, металлический звук передвижаемого оборудования, глухое урчание грузоподъемных и транспортных механизмов. Но бригада работает напряженно. Это видно из того, как ценят рабочую минуту члены трудового коллектива. После небольшой передышки утробно застучал мощный компрессор — это монтажник, лучший рационализатор в бригаде Виктор Белов начал шлифовать торцовочной машиной подкладки, на которые вскоре встанут очередные узлы оборудования.

Более 20 лет трудится в Прокатмонтаже Табриз Салимович Шарипов. За его плечами строительство цеха ленты холодного проката на калибровочном заводе, стана 2500 металлургического комбината, прокатного стана в Темиртау, проволочного стана в Белорецке, а также цехов покрытий и гнутых профилей, предшественников ны-

вечную пару. В данный момент кран занят: с передаточной тележки разгружается оборудование для бригады М. Кондратенко. И пока краном нельзя работать, монтажники не теряют время.

Кстати, столь быстрый ввод в работу передаточной тележки — заслуга бригады А. Никитина, которая ведет монтаж на этом же участке. Только два дня понадобилось этому коллективу, чтобы ввести транспортировочный узел в строй действующих, на третий день бригада Суфиева уже получила возмож-

ности бригады, было принято решение поручить Пестрякову руководство частью бригады, работающей самостоятельно в другую смену.

Наравне с ветеранами — Беловым, Пестряковым, Шариповым по-ударному здесь трудится и молодой бригадир — Сергей Болткова — около года. И хотя он уже прошел неплохую школу при строительстве второй очереди Надеждинского металлургического завода в Норильске, цех углеродистой ленты — его первая, главная стройка в тру-

довой биографии. Дисциплинирован, исполнительен, инициативен — так о нем отзывался руководитель управления.

Слово бригадиру: «Да, мы работаем неплохо. Некоторое оживление с по-

ставкой оборудования наметилось после того, как мой коллега А. Никитин выступил в «Магнитогорском рабочем» с критической статьей. Тогда нам оперативно дали на площадку три узла станины. В нашей бригаде дело пошло ударными темпами, в сентябре норму выработки выполнили почти вдвое. А вот никитинская бригада опять не у дел, с оборудованием для нее по-прежнему тянут.

В самом деле, если посмотреть на площадку, где монтируется оборудование основного агрегата цеха, его

защиты положения. И знаем: ответят представители комплекса, треста Магнитострой, заказчика — мол, меры приняты. И будет это через месяц — полтора, а ведь с такой затяжкой это, по сути дела, отписка. Время не ждет.

По-ударному завершили работу в сентябре бригады монтажников головного управления на этой стройке Прокатмонтажа, но предпусковая пора выдвигает новые требования. Все острее становится проблема своевременного ввода в эксплуатацию важнейшего народнохозяйственного объекта. Опыт передовиков, их пример отношения к стройке номер один должен быть взят на вооружение всеми коллективами, кому поручена эта важная работа. И, как показывает практика, немаловажную роль в успехе играет усилие заказчика, а также служб треста, призванных обеспечивать четкий ритм работы всех исполнителей.

Б. ЮРЬЕВ.