

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА — УДАРНЫЙ ФРОНТ!

Совместный выпуск газет «Магнитострой» и «Магнитогорский металл» на пусковых объектах комбината

РАБОТАТЬ БУДЕМ ЛУЧШЕ

Мне, как секретарю партийного бюро завода, приятно было отметить, что уже в первый день текущей недели в цехах и на участках нашего предприятия можно было услышать разговоры о последнем постановлении ЦК КПСС «О мерах по обеспечению выполнения планов строительства жилых домов и социально-бытовых объектов».

И хотя детальное обсуждение этого документа еще впереди, я понял, что домостроители Магнитки уже знакомятся с постановлением, чувствуя свою первоочередную причастность к тому, что предстоит сделать для лучшего превращения программы городского строительства в городе и на селе.

Коллектив нашего завода уже четырежды был удостоен переходящего Красного знамени Минтяжстроя СССР и ЦК профсоюза рабочих промстройматериалов. Получая эту награду, мы обязались трудиться еще лучше. А новый документ ставит более жесткие задачи перед всеми участниками строительства.

Непосредственно нас касаются такие слова, записанные в постановлении: «Разработать и осуществить комплекс мер, обеспечивающих ввод жилых домов, коммунальных и социальных объектов в запланированных объемах. Значительно улучшить использование имеющихся мощностей крупнопанельного домостроения».

Понимая возрастающую ответственность роли домостроителей, коллектив нашего предприятия приложит все силы к тому, чтобы делом ответить на решения партии.

Сейчас в цехах и службах завода обсуждение постановления ЦК КПСС о гражданском строительстве становится «забой дня». Рабочие, инженерно-технические работники принципиально, с деловой критикой и предложениями выступают в коллективах, призывая своих товарищей улучшить работу, качество выпускаемой продукции, технологическую и производственную дисциплину.

Все это, несомненно, даст положительный эффект отдачи на жилищном и социальном фронтах строительства Магнитострой.

В. КАСЬЯНОВ,
секретарь партийного бюро завода крупнопанельного домостроения.

НЕ ОСТАВЛЯТЬ НА „ПОТОМ“

Сложные мысли навевают итоги работы на объектах, возводимых по заказу комбината. Крупнейшие стройки года — коксовая батарея № 7-бис и завершение реконструкции стана 2500 горячей прокатки. Если на батарее дела идут неплохо — задание двух месяцев по объему строительно-монтажных работ перекрыто на 825 тысяч рублей, — то на стане положение продолжает оставаться неважным. Более 270 тысяч рублей строймонтажа недоисполнено на важном объекте. Отчасти сказались неувязки с поставкой оборудования по вине самого заказчика. Но в основном отставание допущено участниками реконструкции.

453 тысячи рублей — такой объем строительно-монтажных работ планировался на январь—февраль по объектам охраны водного и воздушного бассейнов. В полтора раза перекрыв задание на водоохраных объектах, строители и монтажники не справились с планом по «воздуху». Хотя сегодня именно эти объекты приобретают все более важное значение для города.

По-прежнему неудовлетворительно ведутся работы на правобережных очистных сооружениях. С начала года здесь выполнено работ на три четверти запланированного. И ведь планировалось — то всего 62

тысячи рублей!

На строительстве вакуум-фильтрационной установки по обезвреживанию шламов вместо 155 тысяч рублей строители и монтажники выполнили с начала года работ лишь на 117 тысяч. Но надо отдать им должное: на завершении строительства очистных сооружений листопрокатных цехов № 2—3 и производства товаров народного потребления задание двух месяцев выполнено более чем на 312 процентов.


Последний из крупных промышленных объектов — сооружение усреднительных складов привозных руд № 2—3. Здесь планировалось за первые два месяца года выполнить строительно-монтажных работ на 652 тысячи рублей. Сделано лишь на 184 тысячи.

Анализ этих цифр заставляет сделать вывод, что руководители возводимых комплексов и занятых здесь организаций не придают нужного значения природоохранным объектам и тем, которые имеют огромное значение для горожан. Эти стройки оставляются на «потом», когда у строителей и монтажников развяжутся руки на пусковых комплексах. Такая порочная практика резко осуждена партией и правительством, и с ней надо бороться.

Принятое на днях постановление ЦК КПСС «О мерах по обеспечению выпол-

На снимке: В. Н. Никитин, огнеупорщик магнитогорского управления Коксохиммонтаж. За 15 лет он участвовал в строительстве 10 коксовых батарей. Высокое качество отличает работу Никитина.

Фото В. Дубровского.



◆ Пиковая котельная

Важный объект

З ИМА в этом году долго баловала магнитогорцев. Особенно на теплые дни января—февраля оказались для иных руководителей строительных и монтажных управлений, занятых на сооружении второй очереди пиковой котельной. Работы на важнейшем для города объекте ведутся ни шатко, ни валко — освоение капиталовложений, объемы строительно-монтажных работ вдвое ниже плановых. Пуск второй очереди, намечавшийся на минувшую осень, был провален. По сегодня, когда к концу подходит отопительный сезон, снова возникают серьезные опасения за судьбу стройки.

На объектах второй очереди котельной сегодня заняты коллективы строительного управления № 6 треста Магнитострой, Земстрой, Промвентиляции, Уралэнергомонтаж, Электромонтаж и Уралмонтаж-автоматики. Но вклад каждого из этих коллективов неоднозначен. Важные работы выполняют сегодня общестроительные управления: подходит к концу общепрограммная программа у земстройцев, многое остается сделать строителям шестого управления. Ответственность на этом коллективе особая: без достаточных фронтов работ не смогут приступить к делу остальные смежные организации. Уже сейчас строители задерживают энергомонтажников на мазутном хозяйстве, наладчиков Уралмонтаж-автоматики — на электропитательных помещениях. На целом ряде участков из-за отсутствия строительной готовности не работают в полную силу электромонтажники.

Руководители управления капитального строительства комбината согласовали с исполнителями мероприятия, обеспечивающие ввод второй очереди котельной к началу отопительного сезона 1983 года. Но управляющий трестом Магнитострой до сих пор эти мероприятия не утвердил. Без этого важный документ, имеющий организационно-техническое значение, силы почти не имеет. Как может заказчик настаивать на первом очередном выполнении каменных работ, если исполнитель ссылается на неутвержденные — значит, надо понимать, что и необязательные, мероприятия?

С. КУЛИГИН,

◆ Поставки оборудования

ПРИНИМАЮТСЯ ВСЕ МЕРЫ

Коллектив отдела оборудования управления капитального строительства ММК работает сейчас над комплектованием двух важнейших объектов года — коксовой батареи № 7-бис и стана 2500 горячей прокатки. На батарее коксохиммонтажники готовы уже сейчас взять в работу газоподогреватели и газосборники. Заказчик связан с заводом-изготовителем. Заказ на изготовление подогревателей выполнен; общено, что это оборудование отгружено. Сложнее с газосборниками. У завода-поставщика долгое время не было нужных труб. Сейчас руководители УКСа вместе с проектировщиками Гипромеза решают вопрос о возможности использования труб другого диаметра. В ближайшие дни этот вопрос будет решен. И хотя поставка газосборников запланирована на апрель и этот срок безусловно будет выдержан, принимаются меры макси-

мально его сократить.

В целом, как сообщил заместитель начальника отдела оборудования УКСа комбината В. А. Торгашов, для предстартового монтажа все необходимое оборудование имеется. Часть его уже выдана в монтаж, остальное подготовлено к отправке на площадку по первому требованию монтажников. Больше того, принимаются меры по ускорению отгрузки оборудования, нужного в послестартовый монтаж. В частности, из Верхнего Уфалея осталось получить запорную арматуру еще четырех наименований.

Для завершения реконструкции стана 2500 горячей прокатки сегодня требуются многие сотни тонн оборудования. Но сроки и объемы его поставок согласованы с заводами-изготовителями. Для передачи в монтаж технологического оборудования его нужно укомплектовать электродвигателями. Из

114 машин 80 получены. Делается все возможное, чтобы ускорить поставки остальных двигателей.

Сейчас монтажники готовы приступить к установке моталок — строители подготовили хороший фронт работ. Отдел оборудования не ожидал значительного опережения графика на этом участке. Тем не менее, оснований для беспокойства быть не должно: первая моталка поступит на площадку к маю, следом за ней, в максимально короткие сроки, придет остальное оборудование. Есть полная уверенность, что в первом полугодии, как и планировалось, технологическое оборудование комбинат получит.

В. А. Торгашов оценивает ситуацию с оборудованием для важнейших объектов оптимистически. Безусловно, по ходу монтажа могут появиться неожиданные осложнения, но они устраняемы. **Ю. САЗОНОВ,** прораб Промвентиляции.

завоз этого оборудования намечен на 3-й квартал и говорит, что сейчас это сделать практически невозможно.

Стройплощадка — это живой организм, всего запланировать невозможно. Но нельзя же жить вчерашним днем. Очень часто случается, что намеченное на завтра приходится делать сегодня.

Л. ПОЛЯКОВ,

СКОЛЬКО ЖДАТЬ ОБЕЩАННОГО

Нашему управлению предстоит решать немало трудных задач на реконструкции коксовой батареи № 7-бис. Это и вентиляционные установки комплекса, и помещения технической учебы, и расширение машинного зала, и административно-бытовой корпус. Но эти задачи из трудных становятся просто невыполнимыми, когда нас

своевременно не снабжают необходимыми оборудованием и материалами.

В данное время подходят к завершению перекрытия первого этажа административно-бытового корпуса. Монтажники нашего управления готовы приступить к сбору вентиляции в помещениях технической учебы. Однако представитель УКСа ММК Х. Г.

Каримов считает, что это дело неспешное.

Уже два раза на оперативных заседаниях стройки поднимался вопрос об ускорении срока поставки вентиляционного оборудования. Просил об этом УКС и управляющий трестом Магнитострой И. С. Молошинов. Но товарищ Каримов ссылается на то, что по графику поставок

К сказанному хотелось бы добавить, что в этих же домах проживают десятки семей работников треста и его субподрядных организаций, семьи трудящихся других предприятий города. Пиковая котельная — объект общегородского значения. И к нему надо подходить именно с этой позиции.