Обновление одного из самых производительных агре-«2500» горячей прокатки — ММК и треста Магнитострой, о различных неувязках на обновлении стана говорилось и в материалах рейдовых бригад прессгрупны, и в телепередачах.

Но дела на комплексе, межлу тем, шли, как говорится, «с переменным успе-Сейчас, когда год близится к концу, картина прорисовывается нерадостная. С большим напряжением при помощи металлургов могут выполнить план по освоению средств. Но уже стало ясно, что ряд объек-

никова на другие объекты гатов Магнитки — стана были сняты 20 человек из работавших в сентябре 57: не один раз было предме- полностью бригада каментом разговора на совмест- щиков и звено плотников. ных заседаниях парткомов Результат такого отношения к реконструкции - 3,5 тысячи рублей освоенных за 12 дней октября средств из запланированных на месяц 60 тысяч рублей. Случай этот не единичен. В сентябре, когда готовились к сдаче пусковые объекты на метизно-металлургическом заводе, отсюда также «срочно» перебрасывали строителей. В тяжелом положении оказывались не раз и друщи металлургов гие участники реконструк-реконструкции ции стана «2500». У управне хватает механизмов и автотранспорта, из-за нехват- вот в октябре заказчик

ющего трестом И. Молош- завтра будут работать строители и какая помощь им будет нужна, а строители не знают, предоставят ли им фронт работ. И получается так, причем, регулярно, что строители заказывают бетон, а цех забирает на ремонт кран, монтажники приходят на объект, а эксплуатация не дает допуска, приходят машины с кирпичом и сборным железобетоном. а въездные ворота надолго работ на реконструкции стаперегорожены железнодорожным составом... Подобных ситуаций предостаточно. Отсутствие единого графика значительно осложняет работу участников реконструкции. Например, на этот год Прокатмонтажу не ления Земстрой хронически была запланирована замена загрузочных рольгангов. И

практически осталась профорга.

Но, к сожалению, сами листопрокатчики, которые должны возглавить реконструкцию, оставили комплекс без внимания. В свое время партийные комитеты треста Магнитострой и комбината обязали секретаря партбюро ЛПЦ № 4 В. Тимоферегулярно выпускать бюллетень, освещающий ход на «2500». Но дальше нескольких «Молний» дело не пошло.

На реконструкции этого важного объекта все связано: единый график работ позволил бы ускорить темпы реконструкции, улучшить взаимодействие ее участников. Стало бы возможным не только координировать действия строителей, монтажников и эксплуатационников, но и регулярно, раз в неделю подводить итоги соревнования. За опытом далеко ходить не надо. В этом отношении значительно лучше обстоят дела, например, на реконструкции 5-клетевого стана, коксовой батареи № 1.

строители не выполнят свою задачу. В лучшем случае будут закончены лишь работы на некоторых объектах. Не будет сдан машзал, 11-я клеть. Из объектов, которые ранее числились пусковыми, в этом году в списке осталась только методическая печь, а комбинат, в частности, в спешном порядке вынужден заказывать на 1977 год прокатные валки старой конструкции, хотя, ориентируясь на обещания строителей, предприятием были закуплены новые валки. Это тревожный сигнал. Есть немало примеров, когда важные объекты «числятся» пусковыми по нескольку лет подряд. Чтобы этого не произошло на стане «2500», реконструкция первой очереди которого должна будет завершена в 1977 году, необходимо принять самые неотложные меры.

3. ЯППАРОВ, бригадир плот-ников-бетонщиков; Д. БОДЯ-КИН, бригадир каменщиков; А. МАКСИМЕНКО, каменщик; А. КРАВЦОВ, начальник уча стка СУ & 2; Р. ШАРАФУТ-ДИНОВ, корреспондент газеть «Магнитогорский рабочий»: И. ТРОФИМОВ, корреспондент г в з с ты «Магнитострой»: газеты «Магнитострой» Ю. БАЛАБАНОВ, корреспон-дент газеты «Магнитогорский

Это прекрасно понимали труженики адъюстажа. каждым днем они наращи-Уже ясно, что в этом году вали темпы работ, тем самым сокращая долг. Между коллективами бригад развернулось упорное трудовое соперничество. Лидером стала бригада № 2, руководикоммунимая бригадиром стом Александром Ивановичем Бородиным. Им немного уступала первая бригада;. которой руководит Сергеевич Нечаев. «Ни одного часа простоя, полная: реализация продукции» таков был девиз их работы... Это принесло ощутимые результаты: к двадцать шестому сентября долг был ликвидирован, а в последующие дни продукцию потребителям, а это в основном завосельскохозяйственного машиностроения и предприятия Венгрии, Польши, Кубы, отгружали уже сверх плана.

> Сентябрьский план по отгрузке был успешно выполнен. Трудовое соперничество между бригадами завершилось в пользу второй бригады. На ее счету 280 тонн продукции, отгруженной дополнительно к плану. Коллективу бригады вручен переходящий вымпел и денежная премия. Говоря о бригаде, ее отличной работе в прошедшем месяце, нельзя не сказать о тружениках, чьим трудом достигнут успех. Это штабелировщики П. В. Боровских, А. В. Ткаченко, машинист мостового крана Н. П. Аксенова, упаковщик М. Фахрутдинов, резчики Н. И. Терехов, Ю. А. Щепет-кин и другие. Они сумели не только отгрузить сверхплановую продукцию, но и сократить время простоя ваго-

С начала года план по отгрузке коллектив адъюстажа выполнил на 102,2 процента, дополнительно к плану по-

ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШЕ требителям отправлено 3270

тонн продукции

где и сколько мы теряем

МОГЛИ БЫ РАБОТАТЬ

Нелегким выдался

тружеников адъюстажа пер-

вого листопрокатного цеха

сентябрь. С начала месяца

плохо, как говорят прокатчики, «шел металл». В ре-

зультате за тринадцать дней

долг по отгрузке готовой

продукции составил 1340

тонн. А когда у прокатчиков

дела поправились, прибави-

лось забот и на алъюстаже.

Требовалось полностью от-

грузить оставшуюся продук-

цию, что сделать было не-

легко. Выйти из этого труд-

ного положения можно толь-

ко мобилизовав все свои си-

лы и умение, четко органи-

зовать каждую трудовую

смену, главный упор сделать

на соцсоревнование между

бригадами.

Но есть у нас трудность, с которой мы сталкиваемся почти каждый день, — это которой мы очистка вагонов. Не будь этого, производственные показатели могли быть лучше. Судите сами, например, двадцать девятого сентября в 10.40 под погрузку поступили вагоны. По графику они должны стоять три часа, а они стояли 4 часа 50 минут. Лишние полтора часа у нас ушли на очистку вагонов, которые были заметаллической полнены стружкой, проволокой. И, надо сказать, такая картина довольно нередка, когда к нам под погрузку поступают вагоны из первого копрового цеха. Так же обстояло дело двадцатого сентября, тогда мы потеряли на очистке вагонов 1 час 15 минут. Складывается впечатление, что копровики совсем не занимаются очисткой вагонов. Мало того, что теряем дорогое рабочее время, особенно в трудные для нас дни, нам еще приходится на время отрывать людей от другой рачтобы оперативно боты. справиться с очисткой ваго-

Хотелось бы, чтобы копровики первого цеха, прочтя эти строки, более серьезно отнеслись к очистке вагонов. Эта проблема особенно волнует нас сейчас, в преддверии зимы. Ведь если копровики не будут качественно чистить вагоны, то зимой нам придется убивать на очистку вдвое больше времени, чем сегодня.

Неплохо начал коллектив: адъюстажа октябрь. В трудовом соперничестве луч-шие показатели у коллектива первой бригады. Но, несмотря на хорошее начало, вновь возникла ность — опять вагоны. У нас есть металл для отправки на экспорт. Но мы не можем его отправить своевременно, так как вагоны из копрового цеха № 1 вновь поступают захламленными.

Хотелось бы еще заметить, что по приказу директора комбината № 359 железнодорожники должны усилить контроль за приемкой вагонов от цехов после разгрузки. Но, судя по тому, в каком виде поступают к нам вагоны из первого копрового цеха, видно, что железнодорожники не всегда выполняют этот приказ.

в. шульга, старший мастер адъюстажа первого листопрокатного цеха.

# Нет взаимодействия

Сообщает пресс-группа газет «Магнитогорский рабочий», «Магнитострой», «Магнитогорский металл» на реконструкции металлургического комбината

дуксдаче, строители не завершат. Например, перед коллективом второго строительного управления стояла задача к 15 октября сдать под монтаж оборудования новое помещение машзала. Срок истек, но помещения, как такового, еще нет: буквально на прошлой неделе здесь только закончили свои работы земстроевцы.

Еще в середине второго квартала создалось несколько узких мест на сооружении тоннелей, пересекающих склад слябов, на строительстве помещений расширяемой части машинного зала и на других объектах: здесь занято, в частности, недостаточное чество рабочих, а это означало, что стройка затянется. Партийные комитеты комбината и треста обязали начальника СУ № 2 Ю. Клюшина укомплектовать участок необходимым количеством людей. Сначала рабочих добавили, но через два месяца опять перебросили на другие объекты. И снова этот вопрос выносится на совместное заседание парткомов. Но положение не только не изменилось к лучшему, но еще и ухудшилось. По распоряжению управля- сплуатация не знает, где

тов, подлежащих в этом го- ки людей, отсутствия фрон- комбинат — ставит задачу TOB работ «бедствуют» Промотделстрой, Прокатмонтаж, Электромонтаж.

Перед коллективом Прокатмонтажа в этом году ставилась задача пустить в работу 11-ю клеть стана, провести в этом году реконструкцию маслоподвалов № 1 и № 4. Но на месте бу-дущей клети еще стучат отбойные молотки, и работе не видно конца. В маслоподвале работы ведутся урывками, без всякого графика. Здесь смонтировано только около половины оборудования - новых трубопроводов, маслостанций. Недостаточными темпами идут работы и на венткамерах машзала — из 26 воздухоохладителей смонтировано пока 14. На этом объекте комплекса прокатмонтажники находятся в полной за-висимости от эксплуатации и строительного управления № 2, которые не всегда предоставляют им фронт работ.

На комплексе нет единого графика работ. Это - одна из основных причин неудовлетворительного хода реконструкции. Успех — во взаимодействии. Это аксиома. Но о каком взаимодействии может идти речь, если эк-

приступить в ноябре к замене рольгангов. Но готовы ин к этому прокатмонтажники? Если бы эта работа была «в графике», они бы варанее произвели укрупнительную сборку и смазку оборудования.

Руководство ЛПЦ № 4 к созданию единого графика относится скептически: мол, составить его не трудно, но пройдет немного времени, и как график он потеряет свое значение. В этом суждении есть доля истины: у участников реконструкции так много неразберихи, что не выдержит никакой график. Но такой шаг необходим. Создание единого графика поможет металлургам стать полноправными участниками реконструкции, добиться взаимодействия, котором все время идет речь.

Строители уже неоднократно поднимали вопрос о создании на комплексе ре-конструкции стана «2500» рбщественного штаба, в состав которого вошли бы и листопрокатчики. Но постройком треста Магнитострой пока не принял для этого никаких кардинальных мер. Сейчас стройка

#### НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ

На этом снимке вы видите передовых тружеников третьего листопрокатного цеха, тех, чьим трудом создается высококачественная продукция, отправляемая по многим адресам нашей страны и за ее рубежи: лудильщики агрегата горячего лужения Владимир Иванович Иванин, Михаил Макарович Шпагин и Петр Игнатьевич Игнатьев.

Фото Н. Нестерен

## "KTO HOMOKET?"

В настоящее время участок 6-го железнодорожного пути, закрепленный за 

начальник мартенов-ского цеха № 2.

В течение 1976 года были В течение 1976 года были произведены работы на на гревательных колодцах слябинга по замене рельсов Р-65 на усиленные КР-100 на железнодорожных путях. С получением стрелочного перевода № 5 левого исполнения с Уфалейского завода будет заменен стрелочный перевод и часть пути на левой стооме нагревательных конагревательных колодиев.

подцев. Кроме этого, намечается замена рельсов Р-65 на усиленные КР-100 на правей стероне колодцев ближайшие 3—4 месяца.

В. КУДИМОВ. начальник обжимного цеха 74-2.

## меры приняты

Статья: «Соблюдать технологию — вначит выпу-скать качественный ме-талл» проработана е тру-дящимися на сменно-

更2条对于10%。 N. A. Section ( ) встречном собрании. Все случаи нарущения техно-логии выплавки и разлив-ки стали в течение суток разбираются начальником цеха или его заместителем, а также выдается талон предупреждения. Так, в сентябре выдано 94 талона предупреждения, уровень технологии в настоящее время на 10 процейтов вытехнологии в настоящее время на 10 процентов вы-ще, чем в августе. К нару-шителям технологии при-нимаются меры дисциплиры дисципли-ры дисципли-риого и материального здействия,

Для меключения случаев присадки ферросплавов в ковши без веса за печами в период очередных ремонтов устанавливаются тарированные бункера, в насто-ящее время такие бункера установлены на семи це-чах.

O. KOPHEEB. начальник мартенов-ского цеха № 2.

#### "МЕРТВЫЕ ДУШИ" ИЗ ШРМ"

По поводу заметки сообщаю, что факты имели ме-сте. С целью сохранения контингента учащихся про-ведено заседание компе-сии по работе с молодыми рабочими с повесткой дня; «О состоянии набора трудящихся в вечерние учебные даведения в 1976—77 учебном году и сохранснии колтингента учащихся». ученом году и сохранении кобинетой учащихся». На ввеедание комиссии были приглашены молодые рабочие, не посещающие занятия и уклоняющиеся

#### от учебы. Намечевы кон-кретные мероприятия по сохранению

учащихся.
В настоящее время посе-щают занятия 35 человек из 65, а с неприступивши-ми к учебе трудящимися будет проводена дополни-тельная работа.

Л. СУРОВИЕВ. и, о. начальника управления трамвая, председатель комиссии по работе с молодыми рабочими.

#### СНОВА В ПОХОЛ "ИМКИНАНЕ

Статья обсуждалась на сменно-встречных собра-ниях бригад. Проведены индивидуальные беседы с молодыми рабочими ОТК. Вопрос об учебе молодежи обсуждался на васедании бюро комсомола ОТК 7 сентября 1976 года. В новом учебном году вновь на-7 сентября 1976 года. В новом учебном году вновь направлено на учебу в техникум 5 человек, в МГМИ —
3 человека, в том числе
2 кентролера поступили на
дневное отделение. Продолжать учебу в институте на вечернем отделении
будут 11 человек, в индустриальном техникуме —
2 человека.

Распоряжением по отде-лу назначены ответствен-ные, которые будут конт-ролировать посещение и успеваемость работников ОТК в учебных заведени-

> Ф. ВАСИЛЬЕВ, начальник ОТК.

