

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА — УДАРНЫЙ ФРОНТ!

Сообщает
объединенный
пост газет
«Магнитострой»
и «Магнитогорский
металл»

Стратегические задачи
коксостроителей.

С открытого кустового
собрания коммунистов на
строительство коксовой бата-
реи № 8-бис

В тот день, когда в крас-
ном уголке комплекса строи-
тельства коксовой батареи
№ 8-бис проходило кусто-
вое партийное собрание
коммунистов стройки, до
пуска батареи оставалось
156 дней. Этот срок опреде-
лен государственным пла-
ном и социалистическими
обязательствами магнито-
строителей. В соответствии с
ним пуск батареи — 20
декабря.

Этот срок и диктует оче-
редность ведения работ,
оперативные задачи коллек-
тива стройки. Семь меся-
цев работы показали: на
строительстве батареи осво-
ение объемов строймонта-
жа идет с опережением,
создан задел для своевре-
менного пуска объекта осо-
бой важности.

Однако на части объек-
тов комплекса обстановка
тревожная, в частности, на
отделении окончательного
дробления, установке кис-
лой смолки, угольном трак-
те, угольной башне...

Две цифры — для иллю-
страции того, насколько
сложна обстановка на
комплексе. Строительным
организациям остается ос-

воить два миллиона 100
тысяч рублей. Субподряд-
ным монтажным организа-
циям — пять миллионов
500 тысяч рублей. Таким
образом, на первый план
выступает задача предо-
ставления фронтов работ от
строителей монтажникам

В середине августа Кок-
сохиммонтаж должен на-
чать предрасточный мон-
таж. Значит, задача седь-
мого управления — подго-
товить вторую промежу-
точную площадку батареи,
сделать все, чтобы успешно
продолжить монтаж коксо-
вых машин.

Из множества оператив-
ных заданий по расшире-
нию фронта монтажных
работ состоит первая стратеги-
ческая задача коксостроите-
лей. Но не последняя. До
20 сентября надо закрыть
все сооружения комплекса,
подготовить их к приему

руководства. В Стаценко не
сумел назвать срок пуска
столовой.

Таким образом, решая
задачи производства и стре-
мясь к согласованности
действий смежников, не-
обходимо усиливать требо-
вательность и повышать
исполнительскую дисципли-
ну.

Как это выглядит на
практике? На коксовой
Электромонтаж — в числе
остающих. Но ведь он не
использует даже тот фронт,
которым располагает. От-
стает Бетонстрой, но два
месяца его руководство не

изводственно-технологиче-
ской комплектации треста:
по три недели лежат без
движения узлы для Коксо-
химмонтажа.

Решая задачи строитель-
ства коксовой батареи,
нужно усиливать массово-
политическую работу в кол-
лективах. И особенно в тех,
где есть отставание, где до-
пущены просчеты, ослабле-
но идейно-политическое
обеспечение ударного на-
ступления, недостаточно
используются резервы со-
реования. Отсюда — сла-
бое чувство локтя между
смежниками, затягивание
сроков выполнения опера-
тивных заданий.

Обо всем этом говорилось
на открытом кустовом пар-
тийном собрании коксо-
строителей, в докладе на-
чальника комплекса А. Ха-
рина, выступлениях брига-
дира С. Токарева из Урал-
стальконструкции, началь-
ника пятого управления
В. Стаценко, бригадира элек-
тромонтажников В. Кат-
кова, партгрупорга Бетон-
строй В. Храпотова, началь-
ника Коксохиммонтажа А.
Мироненкова, начальника
общественного штаба, сек-
ретаря парткома Магнито-
строй И. Голубева.

Сегодня осталось уже
139 дней до пуска коксовой
батареи 8-бис. В постанов-
лении открытого кустово-
го партийного собрания
указано: считать важней-
шей задачей ввод особо
важного объекта в срок.

В. ИВАНОВ,
инструктор парткома
треста Магнитострой.

КОКСОВАЯ БАТАРЕЯ 8-бис

ПУСКОВЫЕ—В СРОК

по технологической линии.

Строители отстают. Это
касается коллективов в
Промотделстрой, управле-
ний № 2, 4, 6. Они не вы-
полнили полугодие зада-
ние по объему строительно-
монтажных работ.

Оперативная обстано-
вка показывает, что август
— обязательное время пе-
редачи фронтов работ под
монтаж оборудования. В
августе необходимо навер-
стать отставание по уголь-
ной башне. Четвертому у-
правлению следует закон-
чить фундаменты кислой
смолки и перегрузок в пе-
рвой декаде месяца. К этому
же сроку под монтаж необ-
ходимо передать все объек-
ты угольного тракта, а
шестому управлению —
коксортировку высотни-
кам Уралстальконструк-
ции.

тепла. Это — вторая зада-
ча, определяющая пуск ба-
тареи.

Отставание строителей
не случайно. Объект все
еще не укомплектован ра-
бочей силой. Здесь трудя-
ся 1156 человек, а нужно
1300—1500. Вот и возник-
ло отставание. На бетоно-
роении тушильной башни
оно измеряется месяцами,
на сооружении дымовой
трубы — тридцатью днями
и на угольной башне — во-
семнадцатью.

В числе коллективов, ко-
торые выполнили полуго-
довое задание по объемам,
— генподрядное управле-
ние № 5. Но пуск столовой
в эксплуатацию перенесен
с мая на июнь, а с июня
на... неизвестный срок. На
кустовом партийном собра-
нии начальник пятого у-

могло добиться увеличения
числа сварщиков. А без
сварщиков замедлилось ис-
правление армокаркасов
и монтаж бункеров уголь-
ной башни.

Земстрой не подготовил
площадку по галереям, а
поэтому у высотников
Уралстальконструкции па-
дает производительность.
Электромонтажники рас-
считывали получить фронт
по коксовым талквателям в
июне, а уже прошел июль
— фронта нет. Десятого
июля УКС комбината дол-
жен был закончить сорти-
ровку огнеупоров по всем
зонам батареи. Уже нача-
та кладка последней зоны,
а сортировка огнеупоров
все еще продолжается.

Наконец, неоперативно
работает управление про-

КОКСОВАЯ БАТАРЕЯ
№ 8-бис

На четвертой зоне — кладка

Сегодня тридцать про-
центов звеньев огнеупорщи-
ков, работающих на строи-
тельстве коксовой батареи
№ 8-бис, перешли на клад-
ку четвертой зоны батареи.
С начала огнеупорной клад-
ки в тело батареи из 20 ты-
сяч тонн огнеупоров уло-
жено 15 тысяч 316 тонн.

Победителями в соревно-
вании звеньев огнеупорщи-
ков стали огнеупорщики
М. Д. Колпакова. Второе
место у звена Ю. В. Тара-
сова. В соревновании уча-
стков первенствуют огне-
упорщики Караганды и Ли-
пецка.

Отлично работают мон-
тажники Уралсталькон-
струкции Г. Ф. Маланчука
и плотники — бетонщики
В. К. Коротких из Бетон-
строй. Они завоевали пер-
венство в социалистиче-
ском соревновании коллек-
тивов стройки.

Н. СТАРКОВ,
профорг на строитель-
стве коксовой батареи
№ 8-бис.

На строительстве цеха уг-
леродистой ленты хорошо из-
вестно имя бригадира трубо-
уладчиков Спецпромстрой
заслуженного строителя рес-
публики Г. М. Мирошничен-
ко. А коксостроители знают
об успехах коллектива вы-
сотников за заслуженного
строителя РСФСР С. И. Тока-
рева из Уралстальконструк-
ции.

НА СНИМКАХ: Г. М. Ми-
рошниченко; С. И. Токарев.
Фото В. Дубровского

◆ ЦЕХ УГЛЕРОДИСТОЙ ГОТОВИМ ПОДАРОК

На непрерывно-равильно-
ном агрегате «углеродки»
нам, футеровщикам, рабо-
ты еще много. Нужно за-
кончить футеровку всего
фундамента агрегата и по-
лосуку полов шириной три
метра, тянущуюся вдоль
фундамента. Потом — фу-
теровка 26 травильных ва-
нов.

Сегодня бригада футеру-
ет фундамент, который
имеет 129 опор-столбиков
под оборудование. Работа
идет хорошо: фронт отде-

ленты

лочники нам предоставили,
не испытываем нужды в
материалах, выполняем
норму выработки на 130—
135 процентов.

Как и все строители, го-
товимся к своему профес-
сиональному празднику и
надеемся встретить его хо-
рошим трудовым подарком.
К Дню строителя отфутеру-
ем как минимум 40 опор-
фундаментов.

В. ТЫШЕВ,
бригадир футеровщи-
ков Востокхимащиты.

Поправка в аккрд

25 июля у прокатмон-
тажников Михаила Пок-
ребышева закончился срок
предусмотренный аккорд-
ным нарядом, на монтаже
технологического оборудо-
вания головной части не-
прерывно-равильного агре-
гата «углеродки». Закон-
чился успешно.

О монтажниках М. Пок-
ребышева не раз говорилось
в «молниях», радиогазете
стройки. Коллектив брига-
ды не раз становился по-
бедителем социалистиче-
ского соревнования, пока-
зывая отличные резуль-
таты. Норма выработки
бригады превышала 200
процентов. И вот законо-

мерный итог — перевыпол-
нено задание аккордного
наряда. Кроме установки
оборудования, монтажники
провели ревизию части уз-
лов, что заданием не пред-
усматривалось.

Вместе с этим коллекти-
вом трудятся монтажники
Александра Ермакова. У
них тоже аккордный на-
ряд, который должен был
закончиться 31 июля. Но
монтажники в полном со-
ответствии со своим словом
«не выполнили» его, ведь
срок окончания работ кол-
лектив перенес на 14 июля!
Этим закончен монтаж обо-
рудования насосно-акку-
муляторной станции и мас-
лоподвала.

А. КОВШИКОВ,
прораб Прокатмонтажа.

БРИГАДИР

ров уложенного бетона —
габариты, конфигурация
многих фундаментов очень
сложна.

Много времени проходит,
прежде чем начинающий
плотник-бетонщик на-
учится читать чертежи и
возводить хитроумную опа-
лубку. Да к тому же он
должен подавать пример в
работе, уметь организовать
ее, научиться искусству

РЕКОНСТРУКЦИЯ СТАНА
«2500» ГОРЯЧЕЙ
ПРОКАТКИ

На основном узле объекта

На реконструкции стана
«2500» горячей прокатки
основным узлом является
сегодня нагревательная
печь № 6.

На реконструкцию стана
направлены лучшие наш.
бригады. Это — огнеупор-
щики Бориса Красавина и
коллективы, возглавляемые
коммунистами Григорием
Крахмальным и Виктором
Павловым. Работа ведется
в три смены. Выполнение
сменной нормы выработки
огнеупорщиков колеблется
от 125 до 130 процентов.

В конце июня огнеупор-
щики участка закончили
кладку боровов и присту-
пили к огнеупорным работам
по рекуператору. Это
сердце нагревательной пе-
чи № 6. Они решили выпол-
нить задание с опережени-
ем графика — в конце ию-
ля. Однако сроки эти
были сорваны по вине у-
правления капитального
строительства металлурги-
ческого комбината, которое
затянуло поставку сое-
динительных муфт.

А. КНЯЗЕВ,
прораб Союзтеп-
лострой.

руководства. Вот тогда он
— уже бригадир.

Но и это не все. Нужно
не в ущерб качеству дер-
жать высокий темп. Так,
как требуют законы удар-
ного пускового объекта
особой важности. Именно
так трудится коллектив
И. Швайцера, где нормой
стало перевыполнение вы-
работки на 30—35 процен-
тов. Коммунист Иван Швай-
цер умеет настроить кол-
лектив. Вот откуда и авто-
ритет, и хорошее настрое-
ние в бригаде.

В. ЮРЬЕВ.



◆ ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ: НЕСТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СРОКИ ИСТЕКЛИ

С начала года, когда
стал известен список не-
стандартного оборудования
для комплектования цеха
углеродистой ленты, кол-
лектив отдела оборудова-
ния управления капиталь-
ного строительства металлур-
гического комбината, которое
затянуло поставку сое-
динительных муфт.

Вот тогда он — уже бригадир.
Но и это не все. Нужно не в ущерб качеству дер-
жать высокий темп. Так, как требуют законы удар-
ного пускового объекта особой важности. Именно так трудится коллектив И. Швайцера, где нормой стало перевыполнение выработки на 30—35 процентов. Коммунист Иван Швайцер умеет настроить коллектив. Вот откуда и авторитет, и хорошее настроение в бригаде.

В июле, как и намечалось, коллектив управления главного механика должен был выдать монтажникам заказы, общий номер которых — 878007. Под этим номером — девять заказов, которые до сих пор не выполнены. Если не говорить подробно по каждой позиции, можно вкратце сформулировать претензии коллектива отдела оборудования и монтажников к управлению главного механика комбината. До сих пор для мастерской защитных покрытий и отделения колпаков печей — а эти объекты имеют высокую строительную готовность — не изготовлены механизмы открывания ворот, клапаны, водоструйные эжекторы. Коллектив отдела оборудования ждет, когда же будут выполнены его заказы.

Немалую часть заказов на изготовление оборудо-
вания для будущего цеха мы передали в управление главного механика комбината. Повторюсь: было известно, что цехи УГМ будут предельно заняты все первое полугодие, и мы выдали им лишь те заказы, изготовление которых в другой организации невоз-
можно. Таких заказов оказалось сравнительно не-
много. Тем не менее в цехах управления главного механика не сумели уложиться в предусмотренные сроки выполнения.

В июле, как и намечалось, коллектив управления главного механика должен был выдать монтажникам заказы, общий номер которых — 878007. Под этим номером — девять заказов, которые до сих пор не выполнены. Если не говорить подробно по каждой позиции, можно вкратце сформулировать претензии коллектива отдела оборудования и монтажников к управлению главного механика комбината. До сих пор для мастерской защитных покрытий и отделения колпаков печей — а эти объекты имеют высокую строительную готовность — не изготовлены механизмы открывания ворот, клапаны, водоструйные эжекторы. Коллектив отдела оборудования ждет, когда же будут выполнены его заказы.

Л. ПЕТРОВА,
начальник бюро не-
стандартного оборудо-
вания ОТУ управления
капитального строи-
тельства.