

**СООБЩАЕТ ОБЪЕДИНЕННЫЙ
КОНТРОЛЬНЫЙ ПОСТ ГАЗЕТ
„МАГНИТОСТРОЙ“ И
„МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ“**

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ММК

СЕГОДНЯ НА ПОВЕРКЕ:

Девиз — единение наших сил

Первый этап реконструкции комплекса доменной печи № 2 завершен два года назад: снесли старый агрегат и на его месте воздвигли новый. Объем старой «Комсомолки» составлял 1180 кубометров. После обновления он равен 1370 кубометрам.

Во второй этап реконструкции комплекса доменной печи № 2 включено строительство четырех воздухогревателей и насосной № 37. Ввод новых воздухогревателей позволит убрать старые и на их месте построить второй литейный двор с двумя чугунами легкими на первую и вторую доменные печи.

Завершение двух этапов реконструкции позволит доменщикам увеличить выпуск чугуна на 700 тонн в сутки. В пересчете на год это составит более четверти миллиона тонн дополнительного чугуна.

Обновление второй домы — это не только наращивание ее мощности, но и улучшение условий труда обслуживающего персонала, чему будет способствовать строительство второго литейного двора. А к нему можно приступить лишь после разрушения старых воздухогревателей, которые по необходимости пока что несут свою службу. И вот почему сегодня на строительном-монтажном комплексе и в штабе реконструкции комплекса второй домы речь идет прежде всего о пуске четырех новых воздухогревателей.

Необходимо поставить их на разогрев в третьей декаде декабря. Выполнение этой задачи зависит и от строителей, и от металлургов. Разогрев по графику занимает 35 суток. Значит, надо приближать общими усилиями дату разогрева воздухогревателей, чтобы в феврале можно было подключить их к обновленной печи.

И невольно напрашивается упрек в адрес строителей: слишком долго находились они в стадии раскочки. Не все, конечно. Союзтепlostрой, например, постоянно держит своих смежников в состоянии повышенной активности. Именно это и требуется от строителей: организация боевой работы, укомплектованность объекта кадрами, соблюдение сроков и графиков.

Не только строители имеют свои обязанности перед металлургами, но и

работники комбината — перед магнитоотроевцами. От металлургов требуется своевременная поставка оборудования, решение всех проектных вопросов.

Общий проект реконструкции комплекса второй домы был сделан Харьковским проектным институтом «Гипросталь». А все неувязки устранили проектный отдел комбината и Гипромез. Неувязок великое множество. Хотя решались они довольно-таки быстро, но все же затягивали ход реконструкции.

Поставка оборудования во многом зависела от цехов управления главного механика ММК. На вторую дому требовалось немало нестандартного оборудования. Основные силы цехов главного механика направлены на выполнение заданий по капитальным ремонтам. И тем не менее строители получили все необходимое без особых задержек.

Эксплуатационники старались своевременно обеспечить металлоконструкциями одного из «китов» на строительстве воздухогревателей — Уралстальконструкцию. Налажен контакт с работниками третьего района ЖДТ комбината: они предоставляли нам и предоставляли сейчас вагоны для подачи металлоконструкций на строительную площадку домы.

Земстрой не справлялся с копкой котлована под боров. Комсомольцы комбината пришли на помощь. И снова молодые металлурги вместе с кадровыми строителями рубят старый бетон, убирают металлолом.

Вывод ясен: реконструкция больших комплексов проходит успешно, когда строители и металлурги совместно борются с трудностями и не тратят время на пустые дебаты. Но и на завершающем этапе встречаются любители всевозможных зацепов, лишь бы переложить вину с большой головы на здоровую. Хотя порой, чтобы исправить ту или иную промажку, требуется зачастую меньше времени, чем на дебаты о ней. Это касается всего комплекса реконструкции на всех объектах ММК.

М. ЛОЖКИН,
начальник штаба реконструкции комплекса доменной печи № 2.

ДОМНА № 2 КОНТРОЛЬ — ЭТО ПОМОЩЬ

Для того, чтобы «оживить» воздухогреватели на реконструкции комплекса второй доменной печи металлургического комбината, нашему участку надо осветить 140 тысяч рублей и сдать три акта технической готовности. Всему этому — короткое время, потому что строители и монтажники установили для себя жесткий срок перевода воздухогревателей на обогрев — 20—25 декабря. Чтобы поставить воздухогреватели на обогрев, необходимо электропитание. Это — наша задача.

Как обстоят дела сегодня?

Фронт мы получили всего лишь немногим более недели назад. В помещении ПСУ мы установили 19 электропанелей на втором этаже и 29 — на первом. Но это не значит, что за короткий срок мы сумели выполнить основной объем. Впереди много работы.

Механомонтажники с участка Сергея Дмитриевича Тельцова не установили полностью ни одного механизма в помещении воздухогревателей. В медлительности их не обвинишь. Они тоже поздно получили фронт. Но как бы ни складывалось положение на реконструкции комплекса второй домы, мы, монтажники

и строители, в содружестве с металлургами должны энергичнее включаться в работу, чтобы выйти из прорыва.

Наша бригада говорит о недостатках потому, что убеждена: чем скорее будут выявлены неувязки, тем скорее смежники устроят их, расширят фронт для себя и для нас. Из-за незавершенного монтажа мы не можем делать трубную разводку. А ведь пора электропровода тянуть по трубам.

На площадке, расположенной на отметке 10,300, стараниями многих исполнителей создана свалка. Здесь брошены всевозможные механизмы, стальные конструкции, временные леса. Видимо, они уже не нужны механомонтажникам, высотникам Уралстальконструкции, каменщикам генерального управления № 7. Как говорится, свое сделано, а дальше хоть трава не расти. А ведь одно из золотых строительств правил гласит: выполнил задание — передай фронт смежнику без сучка и задоринки. Технологию электро-монтажных работ никогда не позволяла работать нам на захлавленной территории. Значит, руководству строительного-монтажного комплекса надо вернуть сюда наших предшественников и «убедить» их привести в порядок свой тыл.

Не менее странная картина — на втором этаже, где установлен щит на 380 вольт: нет нормального захода. Электро-монтажникам предлагают подниматься на второй этаж по лесенке-временке. Это с электрокабелями-то и другим оборудованием!

Наконец, чтобы запитать щит по временному электро-

снабжению от подстанции № 2, требуется сделать кабельную галерею от подстанции № 7 до ПСУ. Или хотя бы кусок примыкания. До сих пор нет ни галереи, ни примыкания.

Много неувязок. Устранять их надо сообща и, конечно же, под контролем металлургов и руководства строительного-монтажного комплекса.

Н. ГУЛЬДИНЕЕВ,
бригадир Электро-монтажа.

Пуск — такова программа

Недавно на совместном заседании партийных комитетов Магнитострой и металлургического комбината проанализированы итоги работы на реконструкции комплекса второй доменной печи и поставлена четкая задача перед коммунистами — мобилизовать коллективы треста и комбината на выполнение пусковой программы.

Пусковая программа предусматривает расширение ПВЭС-1—5бис, кислородоснабжение доменных печей № 1—4 и завершение строительства четырех воздухогревателей для второй домы. Первые два объекта уже эксплуатируются. По воздухогревателям намечено освоить до конца года 250 тысяч рублей.

Чтобы справиться с пусковой программой, требуется слаженность действий Уралстальконструкции, Ме-

ханомонтажа и Электро-монтажа при тесном контакте с эксплуатационниками, управлением капитального строительства и отделом оборудования ММК.

Строителям и монтажникам в этом году необходимо сдать 29 актов технической готовности. На 1 ноября сдано 11 актов. Еще три акта — на выходе.

До пуска второй очереди комплекса второй домы остается месяц. По графику намечено поставить воздухогреватели на разогрев 25 декабря. Для этого необходимо, чтобы седьмое стройуправление ускорило устройство черновых полов на рабочей площадке здания воздухогревателей. Механомонтажникам надо до 20 декабря смонтировать оборудование, чтобы дать еще пять дней Электро-монтажу на запитку агрегатов.

Необходимо отметить активный подход к делу Механомонтажа. На устройство оборудования воздухогревателей этот коллектив направил пять бригад и намерен в ближайшие дни добавить еще две. Это говорит о том, что механомонтажники отдают себе отчет, как важно ввести в эксплуатацию воздухогреватели второй домы, и со всей серьезностью относятся к порученному делу.

У всех исполнителей, занятых на восстановлении этого комплекса, есть все необходимое для успешной работы. Поддержка и помощь эксплуатации свидетельствуют о том, что они убедились в возможностях строителей выполнить предпусковую программу в считанные недели.

Б. БАРВИН,
ведущий инженер комплекса на реконструкции домы № 2.

АГРЕГАТ НЕПРЕРЫВНОГО ОТЖИГА ЛПЦ № 8

ЭФФЕКТ ВЗАИМО- ПОМОЩИ

Один из объектов государственного плана в нынешнем году — агрегат непрерывного отжига листопркатного цеха № 3 ММК. Это — уникальный объект. Впервые в нашей стране прокатное производство обеспечит выпуск белой жести с заданными механическими свойствами. Мощности АНО значительны — 160 тысяч тонн белой жести. В них нуждается народное хозяйство для увеличения выпуска тары для консервирования продуктов. Этот агрегат непосредственным образом решает важнейшую задачу десятой пятилетки — повышение благосостояния советских людей.

На АНО в нынешнем году необходимо освоить 1831 тысячу рублей. На ноябрь и декабрь осталось около 500 тысяч рублей. В числе отстающих — Спецпромстрой, Уралстальконструкция, Промвентилиация и Сантехмонтаж. Эти управления допустили наибольшее отставание от графика.

Однако большинство строительных управлений, в том числе и генерального седьмого, перекрыли объемы освоения строймонтажа на пусковом объекте и теперь создали надежный задел для наступления монтажных коллективов.

Именно на агрегате непрерывного отжига родилась инициатива пусконаладчиков Электро-монтажа о досрочной сдаче объекта. Она была подхвачена всеми участниками строительства. К 7 ноября коллектив Прокатмонтажа полностью закончил работы по хвостовой и головной частям агрегата. Оборудование готово к прокрутке. За дело взялись электро-монтажники. В недельный срок они установили необходимые приборы. Пооперационная прокрутка агрегата начнется 27 ноября.

В своевременной сдаче агрегата одинаково заинтересованы и строители и заказчик. Эксплуатационники третьего листопркатного оказывают нам большую помощь. Понимая сложность работы строителей в стесненных условиях действующего производства, работники цеха предлагают нам оптимальное решение многочисленных вопросов. Благодаря взаимопомощи появилась возможность прибли-

зить испытание основных узлов агрегата. Электро-монтажники дали слово подать постоянное напряжение на агрегат к 27 ноября.

Жаль, но не обходится без шероховатостей. В ближайшие дни заказчик должен выдать недостающие шесть марок огнеупорного кирпича. Заказчику надо открыть «зеленую улицу» недостающему нестандартному оборудованию.

Требования к снабженцам строгие. Завод ЖБИ-1 в ближайшие дни выдает недостающие перемычки ПТ-36 на тепловой щит агрегата и 45 канальных плит на пеногенераторную.

С. ПАВЛОВ,
прораб СУ № 7.

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ ВСЕ

В пуске агрегата заинтересованы не только коллектив третьего листопркатного цеха, которому уже известен план на следующий год по выпуску продукции

нового агрегата. Заинтересована весь коллектив комбината. Заинтересованы в своевременном выполнении государственного задания и строители вместе с субподрядными организациями.

Более напряженной работы требует предпусковой период от всех исполнителей, и в первую очередь — от Электро-монтажа, Спецпромстрой, а следом за ними — Союзтепlostрой и Прокатмонтажа. Удвоить внимание к пусковому объекту нужно руководителям Сантехмонтажа и Промвентилиации. В ноябре должны закончить работы монтажники Противопожарной автоматки. В ближайшие дни должны быть созданы все условия для начала работ Теплоизоляции, Уралмонтажавтоматики, Промсвязьмонтажа. На завершающем этапе напряженно предстоит потрудиться и главному исполнителю — коллективу Прокатмонтажа.

Нам нужен новый агрегат! Готовятся специалисты для его обслуживания. Поэтому справедливо нетерпение коллектива нашего цеха открыть новый год партией готовой продукции единственного в своем роде агрегата Союза.

В. КУВШИНОВ,
начальник листопркатного цеха № 3 ММК.