

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ

№ 4
Среда, 6 апреля 1949 года

Орган парткома, завкома и заводууправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина.

Механики! Дело за вами!

Организуйте тщательную проверку и опробование
всех механизмов доменной печи!

ФОРСИРОВАТЬ СБОРКУ МЕХАНИЗМОВ

Ремонт шестой доменной печи подходит к концу. Завершены основные работы в шахте, огнеупорщики кончают футеровку газопроводов, свечей. Теперь предоставлена возможность копровикам начать резку настыли в горновой части домны. Вслед за ними монтажники смогут убрать подвесную площадку шахты.

Высотную к завершению задания подходят котельщики, электрики.

Но не так гладко проходит монтаж оборудования домны. Если на участке машинного зала вагон-весов работа проходит без задержки, во-время установлена электропушка, то этого нельзя сказать о других участках. На монтаже колошниковых шкивов уже потеряны сутки. 4 апреля можно было поднять все шкивы, но поднят только один.

Сборка механизмов задерживается также нехваткой деталей. Нет дисков для гризлей (изготавливаемых в основном механическом цехе), до 5 апреля не было тросов для механизмов машинного зала и колошника.

Поэтому теперь от работы механиков зависит судьба выполнения обязательства коллектива доменщиков. А для улучшения работы механиков нужно цехам главного механика срочно выдать все детали, отдел снабжения должен быстрее разрешить вопрос с тросами.

Немалые требования предъявляются к рабочим ремонтно-строительного цеха. Им предстоит трудоемкая работа на литейном дворе и уборке всех площадок, лесов. Они должны быстро очистить поверхность домны, чтобы мастера ОТК могли осмотреть броню и после этого ее покрасить.

В основном от успеха работ этих двух цехов зависит приближение дня пуска домны. Стахановцы во главе с передовиками соревнования коммунистами и комсомольцами должны проявить больше настойчивости и творческой инициативы, мобилизовать свои силы на быстрое завершение ремонта.

Механики должны сделать все необходимое, чтобы по примеру передовых коллективов форсировать свою работу и этим самым создать условия для пуска домны 7 апреля.

На стахановских вахтах в честь X съезда профсоюзов и 1 Мая мобилизуем все наши возможности для завершения ремонта домны к 7 апреля!

Равняйтесь на коллектив доменщиков

Коллектив лучшего доменного цеха Советского Союза успешно выполняет свои социалистические обязательства в предмайском соревновании. По итогам марта бригады третьей домны, возглавляемые мастерами Орловым, Рыжовым, и Черкасовым, достигли коэффициента использования полезного объема печи 0,80. Отличного коэффициента достиг также коллектив первой домны. В среднем по цеху коэффициент использования полезного объема печей составил 0,87.

Товарищи ремонтники! От вас зависят дальнейшие успехи доменщиков. Приложите все усилия и добейтесь досрочного ввода шестой домны в эксплуатацию!

Огнеупорщики выполнили обязательство

Приступая к огнеупорной кладке мастера, бригадиры и каменщики треста «Уралдомремонт» обязались на этой работе сэкономить одни сутки. С первого дня работа протекала организованно, темп нарастал при хорошем качестве кладки.

5 апреля огнеупорщики завершили свои работы в шахте. Свое обязательство они

выполнили с честью и окончили футеровку шахты, сэкономив не одни, а двое суток.

Сейчас огнеупорщики завершают футеровку газопроводов и свечей.

Е. КУЛИНОК, представитель треста «Уралдомремонт» на ремонте домны № 6.

РАНЬШЕ СРОКА

На участке старшего мастера т. Душина сосредоточены в больших размерах такелажные и монтажные работы. Ежедневно помня об обязательствах котельщиков завершить монтажные работы на 16 часов раньше графика, бригады тт. Сабирова, Ампилогова, Стаценко четко справились с заданием по подъему и монтажу тяжеловесных деталей засыпного аппарата. С экономией времени подняли они на колошник

большой конус, засыпную чашу, дистрибутор.

4 апреля монтажники, работающие на колошнике, демонтировали перекрытие в зоне колошниковой защиты. Это задание они выполнили на три часа раньше графика.

В. РАЗИНКИН, мастер котельно-ремонтного цеха.

Завершающие вахты

В последние смены работы в шахте огнеупорщики показали стахановские образцы борьбы за досрочное выполнение заданий. Бригада В. Щербаклова выполнила норму на 350 процентов. По три нормы выполнили четыре каменщика бригады т. Балуюева на футеровке газопровода. Бригада т. Катраева на футеровке каупера выполнила норму на 290 процентов. Более чем по две нормы на работе в

шахте выполнили бригады тт. Шатуло, Мирошкина и на футеровке газопровода каменщики тт. Пузиков и Пандин.

Мастера и слесари под руководством механика т. Зильбермана приступили уже к монтажу механизмов для подачи кирпичей.

Т. ДЕМИНЕВА, нормировщик треста «Уралдомремонт».