

Магнитогорский МЕТАЛЛ

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината

№ 112 (3622)
Год издания 23-й

ПЯТНИЦА, 21 сентября 1962 года

Цена 1 коп.

Реконструкция слябинга — важнейшая работа ДОРОЖИТЬ КАЖДОЙ МИНУТОЙ

Реконструкция слябинга — дело первостепенной

важности. Именно поэтому коллективы всех управлений, принимающих участие в подготовительных работах, должны использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы закончить реконструкцию в сроки, намеченные графиком. Ни для кого не секрет, что отдельные подготовительные работы к реконструкции завершаются с опозданием. Сейчас нет смысла разбираться в причинах отставания, заниматься анализом допущенных ошибок. Это придется сделать позже. Главное сейчас — экономить время, добиваясь максимального использования имеющихся резервов.

Задача коллективов цехов управления главного механика — закончить изготовление всех деталей и узлов к 8 октября. Таких деталей и узлов более 800 тонн. Руководителям основного механического цеха следует открыть заказам для слябинга зеленую улицу. Нужно сказать, что коллектив цеха весьма серьезно относится к порученному делу, и мы уверены в том, что он сдержит свое слово — 8 октября все заказы будут выполнены.

Заканчивается поставка на объект оборудования, изготовленного на других заводах страны. Четыре генератора должны быть на сушке в электроремонтном цехе. Руководителям этого цеха следует позаботиться о том, чтобы сушка прошла быстро и качественно. 24 сентября агрегаты должны быть в полной готовности. Разумеется, к этому сроку строители (управление УКСа) обязаны подготовить монтажникам фронт работы — сдать фундамент с подпорной стенкой, перекрытиями, отде-

ланными вентиляционными камерами. Все это необходимо под монтаж электрооборудования.

Большие задачи стоят перед коллективами «Электромонтажа» и «Прокатмонтажа». Первые в начале шли вне графика, а сейчас наверстали упущенное умелой постановкой дела. Трубы установлены, и ремонтно-строительный цех может заливать фундамент.

Умело руководит участком электромонтажных работ прораб т. Звягинцев. Задача, на которую электромонтажникам было запланировано 5 дней, они выполнили на два дня раньше и таким образом вошли в колею. Перед этим коллективом встает теперь новая еще более сложная задача: смонтировать оборудование не более чем за 15 дней и за 5—6 дней произвести его наладку.

На слябинге очень важно организовать совместную работу управлений. Это нужно для того, чтобы сокращать сроки ведения монтажа. Так, параллельно с электромонтажниками должны трудиться рабочие Прокатмонтажа — монтировать смазочное оборудование. Будет очень хорошо, если это задание выполнят к 5 октября.

Прокатмонтажу предстоит подготовить к работе стогонный кран, который необходимо полностью демонтировать в дрессировочном пролете стана и смонтировать в становом пролете здания слябинга. Скорейшее завершение этой работы даст возможность быстрее завершить подготовку к реконструкции.

До 15 октября должна быть произведена ревизия, контрольная сборка и укладка оборудования вблизи мест его установки, то есть в становом пролете слябинга. Эту работу

надо провести на высоком уровне, ибо от нее зависит в большой степени сама реконструкция.

Следует отметить четкое и своевременное выполнение заданий управлением «Восток-металлургмонтаж», которое занимается монтажом водопроводов для преобразовательных агрегатов. Коллектив управления, возглавляемый исполняющим обязанности начальника участка т. Серебряковым, трудится слаженно и ритмично, что позволило ему не только укладываться в график, но и досрочно завершить отдельные работы. Монтажники быстро и удачно развели по местам трубы нужного сечения. Причем, там, где можно, создали узлы. Вместе с тем были подготовлены опоры. Задача этой организации — 21 сентября, в день, когда слябинг будет остановлен на ремонт, произвести врезку нового водопровода в главный водовод с тем, чтобы не задерживать работу слябинга.

И последнее. На слябинге предстоит выполнить большой объем сантехнических работ. Сюда входит подводка воды к холодильникам и фильтрам, а также отводка ее от них. Из-за невыполнения этих заданий может пойти насмарку весь труд, затраченный ранее коллективами строителей и монтажников.

Итак, подготовка к реконструкции слябинга идет довольно напряженно. Но как подготовка, так и сама реконструкция этого важного объекта может и должна быть произведена в точно заданные сроки, если все организации, участвующие в подготовке, выполнят взятые на себя обязательства.

А. ЗАХАРОВ, начальник штаба по реконструкции слябинга.

Передовые кузнецы

Нет такого кузнеца, подручного, машиниста в кузнечно-прессовом цехе, который не старался бы достойно встретить 45-ю годовщину Октября. Организованное всех идет работа в бригаде кузнеца Михаила Семеновича Панкова. На своем полуротационном молоте с подручным Т. Ширкановым и машинистом молота Л. Тарасовой он в августе добился самого высокого показателя — выполнения нормы на 170 процентов. И в сентябре эта бригада идет в числе передовиков предоктябрьской вахты.

Хорошие показатели и в бригадах кузнецов В. Садова и А. Коробкина. Здесь нормы перевыполняют в полтора раза.

Эти кузнечные бригады в основном выполняют заказы цеха изложниц и куют поковки деталей для будущего ремонта пятой домны.

Слаженно трудится и бригада т. Заводских на прессе. На 130 процентов и выше выполняют норму члены этой бригады.

Н. ГРИГОРЬЕВ,
мастер.

Домна № 7 накануне пуска Завершающие дни

ЧЕМ БЛИЖЕ к концу график ремонта седьмой доменной печи, тем горячее споры на рапортах ремонтников. Идет передача эксплуатационникам отремонтированных участков, выявляются недоделки, стараются устранить их, чтобы печь ввести в строй раньше намеченного срока. Бригады монтажников прораба А. Фалеева успешно готовят за сыпной аппарат к центровке, прораб В. Жданов передает домничникам участки отремонтированных шлаковых леток, фурменных кадушек. А на участке бункеров бригады ремонтно-строительного цеха сдерживают установку решеток, несвоевременно сверлят отверстия.

В последние дни ремонта заметно отставание каменщиков прораба М. Баладурина на футеровке воздухонагревателя № 23 и подготовке его к принятию газа.

Но самыми главными продолжают оставаться работы в основном потоке ремонта — в горне. Каменщики под руководством прораба Г. Бородина и начальника участка Н. Максименко с работами в шахте справились успешно. Они завершили огнеупорную кладку в шахте 18 сентября по графику и перешли на участок горна и фурменной зоны, в распоряжение прораба П. Ведерникова. Часть из них осталась кончать футеровку распара.

На горне работа шла медленно. Там кладку ведут высокоглинозистым кирпичом, выкладывать его нужно по кругу и приходится стесывать каждый кирпич на клин. Кирпичи же очень твердые и на обтеску уходит много времени.

Однако в фурменной зоне толщина футеровки меньше и камен-

щики на кладке нагнали потерянное время. По графику следует окончить все работы на горне к 20 сентября, чтобы 21 сентября поставить печь на сушку.

Это понимали каменщики и все старания проявляли, чтобы не выйти из графика. Их старания увенчались успехом и они обеспечили начало сушки домны своевременно.

В завершающие дни ремонта идет уборка, покраска конструкций, тщательная подготовка к тому, чтобы 23 сентября приступить к задувке домны, уложиться в 33-дневный график ремонта ее.

В эти дни надо еще внимательно проверить все участки, убрать отходы и строительный мусор, чтобы с первого дня работы домны не было никаких перебоев и помех.

45-летию ОКТАБРЯ — достойную встречу

★ ★ ★



Все коллективы, принимающие участие в ремонте доменной печи № 7, прилагают много усилий для досрочного ее пуска. Хорошо организуют работу по ремонту газового хозяйства бригады монтажников ремонтного участка котельно-ремонтного цеха.

На снимке: бригада монтажников — К. Е. Кульников, А. С. Дубинин, Г. А. Горюнов, В. А. Стройкин и Г. И. Горячев. Фото Е. Карпова.

Упорно боремся за сталь

Коллектив нашей печи № 14, агрегата коммунистического труда, сплочен единым желанием — достойно встретить 45-ю годовщину Октября. В нашем третьем мартеновском цехе идет упорная борьба за успех предоктябрьской вахты, бригады большинства печей все время увеличивают фонд сверхплановой стали.

Я и мои напарники Ф. Шаров, М. Полехин, В. Прокофьев со своими печными бригадами стараемся создать друг другу лучшие условия, чтобы печь работала ровно. А сталевар Ф. Шаров побывал в школе у четвертой печи и затем передал нам передовой опыт.

Используя все лучшее в работе, мы наращиваем фонд сверхпланового металла и за 18 дней вышли на второе место по цеху, сварили сверх задания 552 тонны стали.

Еще лучше работают в сентябре сталевары соседней печи № 15 Г. Колесников, А. Писарев, В. Скрипченко, И. Жигарев. На их счету более 900 тонн

сверхпланового металла. С высокими трудовыми показателями несут вахту также коллективы печей №№ 21, 22, 23.

Мартеновцы нашего цеха выдвигают с начала месяца много сверхпланового металла, надеемся, что эти показатели к празднику Октября будут еще лучше.

К. БАГРЕЦОВ,
сталевар.

С гарантией „отлично“

Коллектив участка ВВС цеха электросети комбината, который возглавляет А. Скворцов, призван обеспечивать нормальную работу высоковольтных линий. Трудники этого участка обязались ремонт узлов высоковольтных линий производить с гарантией отличного качества. Верные своему слову, они выполняют досрочно задания, которые им даются. В результате ежемесячные производственные показатели коллектива высоковольтников всегда выше 100 процентов. Подводя итоги соревнования среди коллективов, профсоюзная организация цеха электросети, как правило, отмечает: на участке ВВС нет случаев нарушений трудовой и производственной дисциплины, норм поведения в быту и на улице.

Почти в каждом трудовом коллективе имеются работники, имена которых называют в первую очередь. Называет своих передовиков и участок ВВС. Это старший монтер Шамиль Гимадрисламов. За 63 месяца работы он не получил ни одного замечания, не допустил ни одной аварии и недочетов в работе. Старейший работник цеха электросети монтер В. Лунев за последние два года не допустил никаких ошибок. Монтер А. Сошнин, несмотря на сравнительно небольшой стаж работы, мастер своего дела. За 17 месяцев он не получил никаких замечаний.

И. КАЛУГИН,
председатель местного цеха электросети.