

Как строить быстрее и лучше?

В 1958 году перед коллективом нашего комбината поставлена задача — построить своими силами 11 тысяч квадратных метров благоустроенного жилья. Это большая задача, решение которой будет зависеть от умения правильно организовать строительные работы и активного участия трудящихся комбината в этом важном деле.

В связи с этим редакция газеты «Магнито-

Опыт строительства домов своими силами показывает, что наш коллектив располагает всем необходимым для того, чтобы построить в этом году значительно больше квартир, чем в прошлом

горский металл» обратилась к ряду работников комбината с просьбой высказать свои пожелания и предложения по улучшению организации работ на строительстве жилья методом народной стройки. Ниже мы публикуем письма некоторых товарищей.

Упорядочить руководство

За лето работы на участке строительства домов своими силами насмотрелась я много. Из всего этого я вынесла впечатление — нет еще должного руководства этим важным делом. Лишь немногие начальники цехов систематически бывали на стройке, помогали. Большинство же застройщиков было предоставлено самим себе.

А от тех, кому было поручено руководить стройкой, тоже помощи было мало. В руководителях на стройке недостатка не было. Там был прораб т. Андрущенко, его заместитель, ответственные за стройку от каждого цеха. Они друг другу мешали, противоречили. Шуму всегда было много, а результаты незначительные.

В дальнейшем надо упорядочить руководство стройкой. Пусть меньше будет руководителей, да порядка будет больше. Особенно в доставке к месту стройки материалов.

В прошлом году большую работу выполнили рабочие ремонтно-строительного цеха. Они штукатурили, красили. Застройщики и их семьи помогали как подсобники. Может быть в дальнейшем следовало бы к этой работе смелее привлекать их и не как подсобников.

Я считаю, что цехи должны лучше помогать. Практика показала, что застройщики доменного и обжигового цехов смогли быстрее построить дома потому, что руководители этих цехов были в этом кровно заинтересованы и помогали, особенно транспортом, чтобы привезти строительные материалы.

Р. ИВАНОВА,
мастер ремонтно-строительного цеха.

Планировать работу

В прошлом году на стройках было мало порядка, особенно в начале. Хватались сразу рыть котлованы, спешили. А подвозка камня и блоков для фундамента шла очень неорганизованно. Вот и приходилось застройщикам идти копать колоды или траншеи под фундаменты других домов. Следовало бы лучше обеспечивать стройку материалами по мере выполнения земляных работ.

И вообще надо больше организованности в этом деле. Почти до конца лета стройка шла медленно. Материалов не хватало, помощь была недостаточна. Лишь во второй половине лета взялись за стройку по-настоящему. Участились посещения стройки начальниками цехов, давали машины и материалы.

Уже вырос поселок. Новым застройщикам будет легче — работать они будут на обжитом месте. Строительство не кончено. Надо еще благоустроить поселок. Построить сарай, погреб, насадить деревья, провести трансляцию радиосети. Этого тоже оттягивать нельзя. Новый поселок должен быть культурным уголком пригорода. А это можно сделать силами всего нашего коллектива.

Е. ДЕГТЯРЕВ,
газовщик куста мартена.

НАШИ ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Внедрение в минувшем году на нашем комбинате опыта горьковчан по строительству дополнительного жилья своими силами, несмотря на многие организационные и технические недостатки, дало свои положительные результаты. На пустыре вырос поселок из одноэтажных четырехквартирных благоустроенных со всеми удобствами домов. Застройщики и их семьи, отпраздновавшие в новых квартирах новоселье, благодарят коллективы цехов за оказанную помощь.

В нынешнем году перед коллективами цехов нашего комбината поставлена задача всемерно расширять жилищное строительство, удвоив и даже утроив число строящихся квартир по сравнению с прошлым годом. Это большое и ответственное дело требует быстрого решения ряда организационных вопросов и проведения большой массовой работы по мобилизации коллектива на решение поставленных задач.

Прошлогодний опыт подтверждает необходимость строгой продуманности всей организации строительства и четкого разграничения работ, выполняемых каждым цехом и общекорпоративными отделами.

Учитывая ошибки и недостатки в строительстве жилья своими силами, мы считаем, что целесообразно было бы провести такие разграничения функций:

1. Своевременное снабжение строящихся домов всеми стройматериалами, деталями, столярными изделиями, а также раствором бетона обеспечивает отдел снабжения комбината, организуя на территории стройки свои склады и бетонзавод.

2. Сооружение дорог и инженерных сетей — электричество, канализация, вода, тепло, радио производится УКСом с помощью треста «Магнитострой» или хозспособом своим строительством.

3. Стройцех УКСа также обеспечивает застройщиков строитель-

ными и погрузо-разгрузочными механизмами и машинами, организовав на стройплощадке базу механизации.

4. Строительство школ, магазинов, детских учреждений и прочих общественных зданий производится УКСом.

5. За стройцехом УКСа следует также оставить техническую консультацию и определение выполненных объемов работ, необходимых для закрытия нарядов работ и финансирования строительства.

Выполнение всех строительных работ, а также доставка материалов с территориального склада отдела снабжения к рабочим местам производится силами цехов (застройщиков и основных рабочих).

Чтобы стало ясным необходимость такого четкого разделения труда достаточно привести некоторые ориентировочные данные о потребных количествах материалов.

Так, на перевозку материалов для одного двухэтажного восьми-квартирного дома понадобится свыше 520 машино-рейсов.

Если учесть, что значительная часть материалов в настоящее время находится на расстоянии 18—25 км. от стройплощадки, то станет ясным, что на обеспечение одного дома необходима ежедневная работа 5 машин с 15—20 грузчиками в течение 46—50 дней.

Естественно, что никакой отдельный цех не в силах поднять таких перевозок. Поэтому перевозку нужно организовать железнодорожным транспортом с предельной механизацией погрузо-разгрузочных работ.

Построенные в 128-м квартале одноэтажные дома мало экономичны, архитектурно бледны. Исходя из этого, считаем, наиболее целесообразным строительством в квартале № 130 двухэтажных домов. При этом будут снижены почти вдвое затраты на фундаменты, кровлю, на инженерные сети.

Случались и другие задержки. В результате того, что никто из нас не владел специальностью каменщика — были случаи, когда неправильно возводили стены.

Что, на мой взгляд, нужно для быстрого и качественного строительства?

Во-первых: прежде, чем начинать работы, нужно иметь необходимый строительный материал и инструменты. Этим надо заниматься с зима. Во-вторых: известно, что цех выделяет из своего коллектива людей для работы на строительстве. Это хорошо. Но надо выделить таких товарищей, которые были бы знакомы со специальностью каменщика, знали бы плотничное и столярное дело и т. п. Такие люди, конечно, всегда найдутся в цехе.

Квартал будет иметь городской вид при достаточной площади озеленения. Из двухэтажных домов наиболее удобны восьмиквартирные, из которых 6 квартир двухкомнатные и 2 квартиры трехкомнатные.

При планировке поселка необходимо учесть возможность максимальной механизации строительных работ, применение башенных кранов, канавкопателей и др. Поэтому дома должны располагаться микрорайонами, в одну линию.

В целях рационального использования механизмов и квалифицированных строительных рабочих целесообразно объединение отдельных цехов в стройбригады.

Прошла уже половина января, а на комбинате еще очень многие вопросы строительства жилья своими силами в текущем году не ясны. Решить эти вопросы следует как можно быстрее. Нам думается, что уже в ближайшие дни коллективы цехов должны знать: где и что будут они строить; какими средствами транспорта и механизмами они будут располагать; когда и где будут необходимые материалы; порядок учета объемов работ и их финансирования; ориентировочная трудоемкость сооружения одного дома.

Для того, чтобы организованно начать строительство жилья необходимо в ближайшие дни решить вопрос о едином централизованном руководстве всем комплексом вопросов материально-технического снабжения и технической помощи цехам-застройщикам.

Своевременное и хорошо продуманное решение этих вопросов даст возможность строить быстрее, лучше и экономичнее.

Д. ФАЛЬКОВСКИЙ, начальник котельно-ремонтного цеха.
Л. ГРАБЧАН, секретарь партбюро.
С. НЕННО, предцехкома.

Поточным методом

Месяц назад я со своей семьей вселился в новую квартиру. Новоселье справили также сварщик т. Румянцев, слесари тт. Аникеев и Нароевский. Мы поселились в доме, который выстроили силами листопркатного цеха.

Хороший дом и квартиры уютные получились, но на строительство ушло много времени и немало труда. Строительство длилось с мая и почти до конца декабря. Можно ли было раньше закончить строительство? Можно. Уж очень много простоев было. Помню, подготовили траншеи для фундамента и на месяц прервали работу: оказалось, что нет бетона.

Когда начали возводить стены, тоже, иногда, целыми днями ничего не делали, то не было кирпича, то не на чем было его подвезти.

Имея специалистов, можно было бы строить поточным методом. На строительстве одного дома работают каменщики, на другом возводятся крыша, на третьем идет штукатурка. Так легче было бы обеспечить строительство и материалами.

И еще, в порядке пожелания, надо, чтобы «Сантехмонтаж», если уж он помогает нам, то чтобы выполнял работы в срок и качественно. Единственный изъян в моей квартире — это санузлы. Холодными руками они сделаны.

Хочется, чтобы дома, которые будут строиться в этом году были сооружены быстрее и выглядели еще лучше наших. С этой целью высказываю свои пожелания.

А. ЯКОВЛЕВ,
слесарь листопркатного цеха.



На снимке: передовой формовщик фасонлитейного цеха **Николай Васильевич Тюкавин**, систематически выполняющий нормы выработки на 130—140 процентов.

Будет построено 300 индивидуальных домов

В прошлом году многие десятки металлургов построили для себя добротные индивидуальные дома. В них, например, встретили новый год подручный сталевара т. Шаталов, машинист электрокрана т. Ермаков, вальцовщик т. Феоктистов и другие.

На строительство индивидуальных домов в этом году поступило и оформлено 300 заявок. Индивидуальным застройщикам отведены участки, будет оказана помощь в строительстве.

Каждый индивидуальный дом будет иметь полезную площадь в среднем от 45 до 65 квадратных метров. Кроме того — участки для огорода или сада.

В. ФЕКЛИН.

По следам наших выступлений «КАК СКОВЫВАЕТСЯ ИНИЦИАТИВА»

В ответ на заметку под таким заголовком, помещенную в газете «Магнитогорский металл» 25 декабря 1957 года, начальник проектного отдела комбината т. Фотев сообщил следующее: «Проектным отделом разработаны чертежи на одно из предложений (автора т. Бакинова) по клеймоаппарату, рассмотренных и принятых на заседании жюри конкурса».

По предложениям тт. Городецкого и Никифорова чертежи поручено разработать цеху механизации и для этого утвержден график. На изготовление опытной модели по этому графику установлен срок — третий квартал 1958 года».

ВЫСТАВКА ЛИТЕРАТУРЫ

В читальном зале Научно-технической библиотеки комбината организована выставка литературы на тему: «ОБЕССЕРИВАНИЕ ЧУГУНА И СТАЛИ».

Выставка состоит из двух разделов: 1. Внедоменное обессеривание чугуна.

2. Обессеривание стали.

Редактор **Д. М. ГНИЛОРЫБОВ.**

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ: «Дорога к звездам». ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕТАЛЛУРГОВ (правый берег): «Дом, в котором я живу». КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: «Крысы», «Дорога к звездам». КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: «Ночной патруль». КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Ночной патруль», «По дорогам Приморья».