

Магнитогорский МЕТАЛЛ

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина

№ 28 (6920)
Газета выходит с 5 мая 1935 года

СУББОТА, 5 марта 1983 года
Цена 2 коп.

Сегодня

в номере:

- ◆ НАВСТРЕЧУ СУББОТНИКУ
- ◆ НА ВОПРОСЫ ТРУДЯЩИХСЯ ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ
- ◆ ВЕСТИ ИЗ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ
- ◆ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА — УДАРНЫЙ ФРОНТ
- ◆ НОВОСТИ
- ◆ ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Реконструкция комбината — ударный фронт

Под угрозой срыва

Самым боевым объектом на реконструкции коксовой батареи № 7-бис всегда считалась огнеупорная кладка терпянка. С самого начала строительства огнеупорники всех четырех участков — Караганды, Липецка, Новокузнецка и Магнитогорска — взяли высокие темпы. Практически все звенья перевыполнили плановое задание в среднем на 50—80, а лучшие коллективы даже на 100 и больше процентов. Руководство комплекса подсчитало, что при таких темпах огнеупорной кладки батареи вырастет раньше установленного срока.

Но 16 февраля, когда близилась к завершению кладка 3-й зоны вертикалов, начальник управления Коксохиммонтаж А. А. Мифроенков и главный инженер Е. П. Кружков забили тревогу. Оказалось, что четвертая и пятая зоны полностью не укомплектованы. Впрочем, в то время разговор шел только о предпоследней зоне перекрытия вертикалов. Не хватало 412 тонн огнеупоров. Как выяснилось на оперативном заседании штаба стройки, между полномочным представителем управления капитального строительства ММК Х. Г. Каримовым и руководством управления Коксохиммонтаж давно шли переговоры о пересмотре графика поставки огнеупоров на стройплощадку «семерки»-бис. И товарищ Каримов со всей ответственностью заявил, что огнеупорники будут обеспечены кирпичом и нет никаких причин для беспокойства.

И вот 23 февраля, когда общественный штаб стройки поздравлял коллектив карагандинского участка, руководимого прорабом Виктором Коршуновым, с успешным окончанием работ на зоне перекрытия вертикалов, когда лучшие звенья огнеупорников продолжали вести кладку с опережением графика на месяц и семь дней, встал ребром вопрос: а что же дальше? Три звена магнитогорского участка встали, на липецком участке осталась работа на одну неделю, а у новокузнецкого — лишь на два дня... Полностью был укомплектован лишь один комплект последней зоны перекрытия печей. Это два дня работы карагандинскому участку.

Едиственный ответ Х. Г. Каримова на бесчисленные вопросы: где? когда? сколько? — этим делом занимается. И так изо дня в день — обещания, заверения, успокоения.

25 февраля главный инженер Коксохиммонтажа Е. П. Кружков доложил руководству комплекса, что 40 огнеупорников простаивают уже двое суток, вот-вот прекратит работы коллектив Липецка, а три человека из Караганды уехали домой. Словом, работа идет с большими перебоями.

Х. Г. Каримов и на этот раз дал объяснение сложившейся ситуации. Оказывается, 14 и 22 февраля были укомплектованы и отправлены два вагона, но на станцию назначения не прибыли, так как затерялись в пути.

Закончился февраль, наступил март, а «воз, как говорится, и ныне там!»

В. БЕЛЯШОВ,
начальник штаба на
Всесоюзных ударных
комсомольских
стройках.

Решающему году пятилетки — четкий ритм работы каждого!

Позывные „красной субботы“

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

ПЛАН НАМЕЧЕН НАВЕЛИ ЧИСТОТУ

ТОВАРЫ — НАРОДУ

Почин москвичей — провести 16 апреля Всесоюзный ленинский коммунистический субботник — наш коллектив производства товаров народного потребления горячо одобряет. Решено провести день «красной субботы» на рабочих местах.

В день «красной субботы» мы выпустим дополнительно к плану 400 кроватей, на 5 тысяч рублей эмалированной, на 5 тысяч рублей оцинкованной посуды, соберем и отгрузим 100 тонн металлургического лома.

В. ЧИГИНЦЕВ,
председатель комитета профсоюза ПТНМ.

Горячо одобряя и поддерживая почин москвичей 16 апреля провести день «красной субботы», коллектив цеха ремонта металлургических печей № 2 активно включился в подготовку к празднику труда уже сегодня.

Во всех бригадах и сменах намечены конкретные мероприятия на день «красной субботы». Этот знаменательный день коллектив проведет, в основном, на своих рабочих местах, но будет уделено большое внимание и наведению порядка в складах огнеупорного кирпича, уборке подшефной территории. Намечено в этот день собрать и отгрузить 10 тонн металлолома.

Б. ПЛАКСИН,
председатель комитета профсоюза ЦРМЦ № 2.

Коллектив копрового цеха № 2, горячо поддерживая почин москвичей провести 16 апреля Всесоюзный ленинский коммунистический субботник, решил проводить его поэтапно, что даст возможность задействовать с максимальной отдачей на общественных работах все коллективы участков цеха.

В коллективах проведены рабочие, сменно-встречные собрания, посвященные подготовительным мероприятиям. Намечено отработать день «красной субботы» по улучшению благоустройства участков, наведению порядка на территории.

Ю. РУДИН,
председатель комитета профсоюза копрового цеха № 2.



На снимке: сталевар П. А. ФЕДЯНИН.
Фото Н. Нестеренко.

◆ На ремонте домны № 9 ВЫПОЛНЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Подведены итоги второй декады соревнования комсомольско-молодежных коллективов на ремонте девятой домны печи.

Напомним, что в этом соревновании участвуют девять комсомольско-молодежных бригад, принявших на себя повышенные обязательства. По итогам второй декады победителем вышел коллектив ремонтно-монтажного участка № 2 цеха промышленной вентиляции (старший мастер А. И. Смирнов, комсорг В. Маларенко).

Ребята выполнили задание миновавшей десятидневки на 137 процентов, что позволило на сутки опередить график ремонта на участке. Коллектив обязался завершить свои работы на печи на 40 часов раньше графика. Слово свое комсомольцы держат!

Ю. ЗАРУБИН,
инструктор комитета комсомола комбината.



Итоги выполнения производственного плана за февраль и с начала 1983 года по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах)

ММК			КМК			НТМК		
	За м-п	С нач. года		За м-п	С нач. года		За м-п	С нач. года
Чугун	100,1	100,1	Чугун	103,3	102,6	Чугун	100,2	100,2
Сталь	100,2	100,1	Сталь	102,8	101,7	Сталь	100,8	100,7
Прокат	100,0	100,1	Прокат	100,5	100,6	Прокат	101,3	101,5
Кокс	100,2	99,5	Кокс	103,6	106,6	Кокс	100,9	101,0
Руда	119,5	121,0	Руда	—	—	Руда	103,9	102,5
Агломерат	100,1	100,1	Агломерат	102,0	101,5	Агломерат	101,0	100,6
Огнеупоры	100,1	97,3	Огнеупоры	101,6	101,2	Огнеупоры	100,4	97,6

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1983 года по цехам и агрегатам (в процентах)

ММК		КМК		НТМК	
Доменный цех	100,1	Доменная печь № 1	103,6	Доменный цех № 1	100,1
Доменная печь № 2	100,7	Доменная печь № 4	105,6	Доменная печь № 2	100,0
Доменная печь № 3	100,0			Доменная печь № 4	100,1
Доменная печь № 4	100,1	Доменная печь № 2	102,7	Доменная печь № 3	100,1
Доменная печь № 6	100,1			Доменная печь № 2	101,6
Доменная печь № 7	100,1				
Мартеновский цех № 2	100,4	Мартеновский цех № 1	103,9	Мартеновская печь № 17	100,8
Мартеновский цех № 3	100,3	Мартеновский цех № 2	100,8	Мартеновская печь № 13	100,2
Мартеновская печь № 2	98,3	Мартеновская печь № 2	100,7		
Мартеновская печь № 3	96,0	Мартеновская печь № 3	110,0		
Мартеновская печь № 11	100,6				
Мартеновская печь № 12	100,2	Мартеновская печь № 10	102,9		
Мартеновская печь № 13	103,3	Мартеновская печь № 7	102,4		
Мартеновская печь № 22	100,4	Мартеновская печь № 8	102,4		
Мартеновская печь № 25	101,0	Мартеновская печь № 15	101,5		
Обжимный цех № 3	100,1	Обжимный цех	101,8		
Блюминг № 2	100,1			Блюминг	100,7
Бригада № 2 блюминга № 2	101,9			Бригада № 2 блюминга	100,8
Среднелистовой стан	101,2	Листопрокатный цех	101,4		
Стан 500	100,0	Среднесортный стан	100,4		
Копровый цех № 1	100,6	Копровый цех	102,8	Копровый цех	102,8
ЖДТ	93,5	ЖДТ	103,2	ЖДТ	104,5