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Рекорды 1977 года—норма работы в 1978 году! 
250-миллионную тонну проката — 

60-летию Ленинского комсомола! 

G к о м с о м о л ь с к и м з а д о р о м 
Обращение комсомольцев прокатного передела к комсомольцам 

всех поколений комбината 
Вся наша страна находит

ся в преддверии важного 
события — 60-летия Ленин
ского комсомола. Готовясь к 
нему, комсомольцы и моло
дежь комбината встали на 
трудовую вахту за досроч
ное выполнение своих обя
зательств. Отлично трудятся 

' все шесть комсомольско-
молодежных коллективов 
первого мартеновского цеха. 
С начала года труженики 
этих коллективов записали 

-на свой сверхплановый счет 
более 11 тысяч тонн метал
ла. «Пятилетку — досроч
но!» — под таким девизом 
работают комсомольцы це
хов УГМ. И слова их не 
расходятся с делом. Модель
щики фасоннолитейного цеха 
комсомольцы А. Разнаде-
жин, А. Афанасьев, токари 
механического цеха А. Ми-
тин, В. Шепилов уже спра
вились с заданием третьего 
года пятилетки. С хорошей 
инициативой выступили чле
ны комсомольско-молодеж
ного коллектива четырехкле-
тевого стана листопрокатно
го цеха № 5, которым руко
водит Н. Я. Зимин. Они при
звали всех комсомольцев-
прокатчиков активно бо
роться за выдачу 250-милли

онной тонны проката к 60-
летию В Л К С М и обязались 
выдать к юбилею комсомола 
2500 тонн металла дополни
тельно к заданию. 

Своими делами, активным 
участием в коммунистиче
ском строительстве комсомол 
всегда доказывал верность 
идеям партии. Ярким под
тверждением этого является 
легендарная Магнитка. Стро
ила и осваивала Магнитку 
молодежь, ставшая зачина
телем многих ценных почи
нов. Здесь появилась первая 
ударная комсомольская 
стройка — домна № 2. В 
годы Великой Отечественной 
войны по инициативе комсо
мольцев и молодежи на ком
бинате создавались фронто
вые бригады — предвестни
ки сегодняшних комсомоль-
ско-молодежных коллекти
вов. Позже комсомольцы ос
ваивали двухванный стале
плавильный агрегат. Всесо
юзной ударной комсомоль
ской стройкой было объяв
лено строительство стана 
«2500» холодной прокатки. 

Верные традициям комсо

мольцев всех поколении, 
юноши и девушки комбината 
с большим трудовым и поли
тическим подъемом идут на
встречу знаменательной дате, 
в жизни комсомолии. Одоб
ряя инициативу комсомоль
ско-молодежного коллектива 
Л П Ц № 5, мы обязуемся 
поддерживать ударные тем
пы в работе, выдавать про
дукцию только высокого ка
чества и строго по заказам, 
повысить действенную роль 
соревнования, поднять уро
вень воспитательной работы 
в своих коллективах. 

Мы обращаемся к комсо
мольцам всех поколений 
комбината с призывом озна
меновать 60-летний юбилей 
комсомола высокими пока
зателями в труде и общест
венно-политической работе, 
пересмотреть социалистиче
ские обязательства с тем, 
чтобы своим ударным тру
дом способствовать досроч
ной выдаче 250-миллионной 
тонны проката. Эта наша 
общая победа будет достой
ным подарком 60-летию 
ВЛКСМ. 

По поручению комсомольцев прокатного передела об
ращение подписали: оператор стана «300» № 3 сортопро
катного цеха, делегат XVIII съезда комсомола Г. ХОХО-
ЛЯК; резчик ЛПЦ № 2 Н. КУЗНЕЦОВ; слесарь ПШЦ 
С. АДАИКИН. 

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК 
— В эти дни у нас напря

женная пора, — говорит на
чальник второй моторной 
мастерской электроремонт-
наго куста мартеновских и 
прокатных цехов Юрий Ни

колаевич Кузяев, — Выпол
няем заказы для ремонта 
седьмой доменной печи. Ре
монтники всех участков на
шего отделения работают 
по-ударному. Понимают, что 

их задержка или брак в ра
боте может послужить при
чиной срыва графика ре
монта доменной печи. 

Поступил в мастерскую 
электродвигатель. Первыми 
к нему подступаются слеса
ри участка разборки. От 

(Окончание на 3-й стр.) 

НА ЗАВОД. 

Сталеплавил ь щ и к я 
третьего мартеновского 

, цеха в августе снизили 
уровень работы но зака
зам. Незаказанного ме
талла было выплавлено в 
пече-суточном разрезе 
5,09 процента, 82 ковша 
металла были получены 
не тех марок, что нужны 
были в данный момент 
прокатчикам для своевре
менного изготовления и 
отгрузки металлопродук-
ции потребителям. В ию
ле процент незаказов был 
равен 4,24. 

не контролируется. К че
му это приводит, извест
но: В'Меето одной, марки 
стали получают другую. 
Так в августе получилось 
у мастеров Д . (Касторско
го (плавка 244111), Г. Ба
грова (212432), П . Ново
селова (23447) и т. д. 

Вторая причина «неза
казов» — переокисление 
металла. На плавке 
№ 20421 (мастер И. Ше-
метов) вместо етЮеп 
получили стО (содержа
ние марганца 0,20). На 
16-й печи в бригаде, где 

ЗАКАЗЫ — НА 100 ПРОЦЕНТОВ 

Шаг назад... 
Особенно «отличилась» 

в августе бригада l№ 3, 
на счету которой 30 ков
шей незаказанного ме
талла, почти вдвое боль
ше любой другой брига
ды. Неудовлетворителыно 
работали по заказам кол
лективы, где мастера 
производства П- Новосе
лов (12 ковшей), В. Без
менов, И. Шеметов и М. 
Ханин (по 7 ковшей). По 
вине мастера разливки В . 
Рудакова получено 2 
ковша беззаказной стали. 

Основные причины вы
пуска металла не по'за
казам — это непопадание 
в заданный химический 
анализ вследствие нару
шения технологических 
инструкций. В частности, 
из-за неудовлетворитель
ного отбора проб. Во 
многих стелевареких 
бригадах сложилась по
рочная практика отби
рать пробы нерегулярно, 
от случая к случаю, а 
не как положено — через 
десять минут. Надеются 
на «авось», и ход плавки 

мастером В . Безменов 
(плавка №' 16716), вме
сто стОйип была получе
на стО (марганец 0,17, 
продували до углерода 
0,4). Из-за неравномер
ного распределения ме
талла по ковшам плавка 
№ 20459 стО0Г2 пошла 
в брак по содержанию 
марганца — 1,28 процен
та (мастер А. Гаяозин). 
Плавка № 16402 (мастер 
М. Ханин) была испорче
на из-за того, что металл 
при выпуске распредели
ли так, что из одного 
ковша при разливке был 
получен 21 слиток, а из 
другого — 14, а раскис
ляли одинаково. Уж в 
этом-то случае трудно 
было не заметить разни
цу в «каких-то» 70'—80 
тонн. 

Некоторые мастера вы
пускали пере окисленные 
плавки. Это Ю . Иванчен
ко, В . Старостин, В . Без
менов и другие. 

В августе были неред
ки нарушения техноло
гии нагрева металла, чтй 

приводило к приварке 
слитков к изложницам, а 
также было выпущено 14 
холодных плавок. 

Ухудшение работы по 
заказам произошло из-за 
снижения в Первую оче
редь , технологической 
дисциплины. Неслучай
но уровень соблюдения 
технологии в августе со
ставил 68,1 процента про
тив 69,6 процента в июле. 
Особенно низок уровень, 
технологии в бригаде 
№ 4, которой руководит 
начальник смены И. На
гаев (63,2 процента). 

В августе сложилась 
интересная картина: в 
целом по цеху процент 
выплавки стали по зака
зам был низкий. А с дру
гой стороны 22 сталева
ра из 48 (почти полови
на) всю сталь выплави
ли строго по заказам. 
Это сталевары М . Ильин, 
С. Корякин, А. Сахаров, 
А. Крашенинников, кото
рые добивались ЮОчпро-
центного показателя во 
все месяцы года, а также 
IB. Новиков, В . Бикинин, 
)В. Пояс, Н . Яковлев, Р. 
(Магас, А. Тищенко, В . Бу
данов, В. Санников и дру
гие, мастера А . Матвеев 
(бригада № '1, печи 

|№ 14—116) и.Н. Короткое 
(бригада № 2, а е ч и 
<№ 17—19) и В . Лысяков. 

Иными словами, у кол
лектива цеха есть боль
шие возможности для 
резкого улучшения рабо
ты по заказам. Для это
го, в первую очередь, ну
жно бригадам, потянув
шим цех в августе назад, 
поднять на более высо
кий уровень технологиче
скую дисциплину. 

В. Ж И Л И Н , 
начальник участка 

ОТК мартеновского 
цеха № 3. 

7 сентября состоялось 
расширенное заседание об
щественного штаба на ре
монте седьмой доменной пе-

, чи. Штаб, возглавляемый 
с е кр ет ар ем Л ев об ер ежи ого 
райкома К П С С В. Л . Криво-
щековым, пригласил на за
седание практически всех ру
ководителей подрядных ор
ганизаций, цехов и служб 
комбината, участвующих в 
обновлении домны, предста
вителей партийных и об
щественных организаций. 

Повод для столь предста
вительного собрания был 
серьезный: на ремонте дом
ны создалось трудное поло
жение, отставание от графи
ка составило трое суток, 
причем, в большей или мень
шей степени восстановление 
печи задерживается на всех, 

-основных участках. 
На заседании штаба были 

заслушаны руководители 
коллективов, участвующих 
в ремонте агрегата. Они рас-
сказали о положении дел, 

трудностях, породивших 
причины отставания, доло
жили о принимаемых мерах. 

Штаб всесторонне проана
лизировал причины неудов
летворительного хода ре
монта. Выявилось, что пре
жде всего «хромает»'органи-
эация труда. Особенно это 
характерно для работы од-

каждыи час, каждая минута 
должны быть на счету. Ведь 
трехсуточная задержка пус
ка домны эквивалентна по
терям в производстве почти 
10 тысяч тонн чугуна. А , 
как известно, ремонтники 
обязались завершить обнов
ление печи не-за 40 заплани
рованных, а за 38 суток. 

ководитель работ М. И . Во
робьев), которые должны 
были заниматься оборкой 
опоры наклонного моста, си
дели сорок минут, ожидая 
окончания смены. Были 
вскрыты и другие аналогич
ные факты. 

Из-за отсутствия фронта 
работ 17 человек из С Р С У 

газорезчики из Уралдомна
ремонта № 1. 

В некоторых коллективах 
понизилась дисциплина. Ру
ководители участков слабо 
контролируют выполнение 
работ. Так, обнаружилась 
слабая связь между смежни
ками, и в первую очередь 
на уровне руководителей 

НА РЕМОНТЕ 
Д О М Е Н Н О Й 
ПЕЧИ № 7 ЛИКВИДИРОВАТЬ ОТСТАВАНИЕ 

ного из основных ремонт
ных коллективов — первого 
монтажного участка Урал
домнаремонта № 1, возглав
ляет который Н. Н. Кожу-
рин. 

Много 'времени было поте
ряно ремонтниками на очист
ке горна. 

На ремонте, ка.к ни стран
но, допускаются большие по
тери рабочего времени. Ка
залось' бы, имешо здесь 

Рейд, проведенный общест
венным штабам накануне за
седания, показал, что во 
многих ремонтных коллекти
вах не ценят рабочую мину
ту. Например, в машинном 
зале была обнаружена 
бригада из У Д Р № 1 в со
ставе пяти человек (прораб 
М. А. Боровской), которая 
уже за 50 минут до конца 
смены прекратила работу. В 
это же время восемь ре
монтников из УДР № J фу-

№ 6 (мастер А. А. Анохин) 
в течение трех часов не ра
ботали на южной стороне 
горновой площадки: не мог
ли вырубать бетон, так как 
здесь своевременно не был 
убран «козел». Руководите
ли бригады заняли часть 
коллектива на другой рабо
те, а 6 человек до конца 
смены так ничего и не дела
ли. В ожидании фронта ра
бот долго «перекуривали» и 

среднего звена — мастеров, 
руководителей бригад. По 
этой причине нередко из-за 
плохой приемки смен теряет
ся до полутора часов рабо
чего времени! 

Не во всех ремонтных кол
лективах на должном уров
не находится и организация 
социалистического соревно
вания внутри бригад и уча
стков. 

Вызывает тревогу и вы
полнение заказов для ремон

та механическим цехом. 
| Фурменные патрубки и ко-
*леяа, которые должны уже 
находиться на окяадере ре
монта печи, все еще не гото
вы. Не выполнены и другие 
заказы. А время не ждет. 

Общественный штаб пред
ложил руководителям орга
низаций, цехов и служб, 
участвующих в ремонте до
менной печи № 7, принять 
действенные меры по ликви
дации отставания и форси
рованию ремонтных работ,, 
чтобы передать печь эксплу
атационникам досрочно. На 
основании заверений руко
водителей организаций ус
тановлен cpioK ликвидации 
отставания — 23 сентября. 
Для этого необходимо со
ставить встречные графики, 
довести их до всех исполни
телей, улучшить организа
цию социалистического со
ревнования * за досрочный 
ввод седьмой доменной печи 
в строй действующих. 

Ж, ЛЕОНИДОВА. 


