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Товарищи металлурги! 
Шире развертывайте социалистиче­

ское соревнование за досрочное вы­
полнение плана первого полугодия! 

На капитальном ремонте шестой доменной печи 

ВЫШЕ ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО РАБОТ НА РЕМОНТЕ! 
Главная задача—закончить завтра 

работы по очистке горна 
На видном месте возле шестой домны 

висит Доска показателей социалистическо­
го соревнования, на которой ежедневно) 
отмечается, как работал коллектив каждо­
го цеха за истекшие сутки. За 18 июня 
против названий цехов, участвующих • в 
ремонте, поставлена буква «0», что озна­
чает — «отстает». Все коллективы не 
укладываются в график. Ё сожалению, и 
на следующие сутки, 19 июня, /положение 
не улучшилось—по ряду основных работ 
имеется большое отставание от графика. 

Согласно графику 19 июня огнеупор-
щики «Уралдомнаремонт» должны были 
приступить к ломке кладки шахты печи, 
однако котельщики не обеспечили им 
фронта работ и ломка пиалки во-время не 
начата. По их вине есть задержки и на 
других участках. 

Еще в 4 часа утра 18 июня котельщи­
ки должны были закончить установку 
перекрытия в фурменной зоне, но при­
ступили к этой работе с запозданием и 
сдали ее в 11 часов щч® 18 июня. 
Опытный монтажник, старший мастер 
т. Душин, который руководил здесь рабо­
тами, не обеспечил четкой организации 
труда. Плохо работала здесь бригада 
т. Чепраеова, которая проявила недисцип­
линированность. 

Позавчера котельщики приступили к 
демонтажу колошниковой защиты. От ус­
пешного выполнения этой работы зависело 
начало ломки кладки шахты. Поэтому 
коллектив, монтажников дал слово завер­
шить эту работу за 20 часов вместо 24 
часов по графику. Сейчас слово за огне-

упорщшшш, которые должны $ак можно 
быстрее провести разборку кладет шахты. 

Особую тревогу вызывают работы на 
ломке кладки и очистке горна от кокса л 
шихты через отверстия чугунной лет­
ки, где отставание от графика исчисляет­
ся в десятки часов. Надо сказать, что 
условия работы здесь очень тяжелые. И 
успешное выполнение ралбот, преодоление 
трудностей зависит от того, как руководи­
тели от бригадира до начальника огне­
упорного участка т. Рудомана организуют 
труд рабочих, как развертывают социали­
стическое ' соревнование. До последних 
дней руководители этого участка очень 
плохо работают с коллективом. Тов. Ру-
доман не мог назвать даже фамилий бри-
гад|щ>0}в, коллективы которых отличились 
в работах на горне, не говоря уже о TOJ£ 

чтобы рассказать, как они добились высо­
ких показателей. А люди такие есть. 
Бригады огнеупорщиков тт. Слесарева и 
Микушкина 18 июня выполнили нормы 
на 300 процентов. По-стахановски тру­
дились они и на другой день. Бригада 
т. Пашкова выполнила задание на 154 
проц., бригада т. Старрдумова — на 269 
процентов. Дело чести коллектива огне­
упорщиков •— равняясь на передовиков, 
завтра завершить работу по полной очи­
стке горна. 

Необходимо, чтобы партийные, проф­
союзные и комсомольские организации 
повысили свою роль в руководстве социа­
листическим соревнованием, широко раз­
вернули массово-политическую работу. 

Лучше организовать работу 
вечерних и ночных смен 

*— Закончим ремонт доменной печи 
№ 6 за 35 суток! Такое ответственное 
обязательство принял на себя коллектив 
ремонтников. И чтобы с честыю выполнить 
его; необходимо обеспечить правильную, 
четкую организацию работ на каждом 
участке, в каждой смене. Однако до пос­
ледних дней организация труда на ремонте 
поставлена неудовлетворительно. 

Проверка состояния организации труда 
и использования рабочих в вечерней сме­
не 17 июня и в ночной смене 18 числа 
убедительно показала, что многие бригади­
ры, мастера и прорабы очень гощо орга­
низуют труд рабочих. 

Так, например, 20 .монтажников котель-
но-ремонтного цеха, под руководством 
бригадиров тт. Хайрутдинова, Бикмамето-
ва, Ахметханова} Мосасина, Цуканова и 
Кириллова и мастера Горбунова и 15 мон­
тажников треста «Машитострой» (мастер 
т. Ратобыльский), работавших на демонта­
же холодильников шахты, были загруже­
ны лишь на 50 процентов, так как в ос­
новном 'здесь работали автогенщики. 

Бригада монтажников т. Архипова из 
котельно-ремонтного цеха, поставленная 
на обслуживание главного под'ема колош­
ника, с начала смены простояла изнза от­
сутствия работы три часа и на другом 
участке не использовалась. 

'Очень плохо была организована работа 
^шшщтт ' «Ураадшнареодкда» на вы­

гребке кокса и мусоров из горна. Более 
100 человек приступили к* работе только 
через час после начала смены. Мастера 
тт. Разин, Еоетюхии и Скоморохов не по­
заботились о правильной расстановке лю­
дей. 

Табельный учет в этом стройуправле­
нии посташен неудовлетворительно. 
•Табельщик т. Соколова в 21 час не могла 
сказать, сколько рабочих вышло на работу. 

Б ночной смене 18 июня в результате 
отсутствия согласованности в работе 
между смежниками отдельные бригады 
разных цехов простаивали в ожидании 
фронта работ. 

Рабочие основного механическото цеха 
с 2 до 5 часов простаивали из-за отсут-. 
ствия вагонов для погрузки деталей и обо­
рудования, которые необходимо было от­
править в цех. Мастер т. Мыльников 
неоднократно требовал у начальника 3-го 
района т. Еременко — подать вагоны еще 
в начале смены, но они прибыли только 
к 5 часам утра. 

Эти факты говорят о том, что мастерам 
и руководителям цехов необходимо больше 
проявлять заботы об организации труда, 
особенно в вечерних и ночных сменах, 
добиваясь высокопроизводительной работы 
в каждой бригаде. 

Л . С А М А Р И Н , А. Р У Д И Н , Н . Б Е -
Л 0 Б 0 Р 0 Д 0 В , В. Б А Х Т И Н О В , работ­
ники отдела организации труда. 

Вызываем на соревнование монтажников! 
Включаясь в социалистическое соревно­

вание за досроч>в#1 окончание капиталь­
ного ремонта доменной печи М 6, кол­
лектив огнеупорного участка «Уралдомна­
ремонт» берет на себя обязательства:—'за­
кончить все разборочные и кладочные ра­
боты и едать печь на сушку за 31 сутки 
вместо 36 по графику, в том числе: за­
кончить кладку шахты за 10 суток вме­
сто 13 по графику; провести кладку фур­
менной зоны, заплечиков и распара за 
трое суток вместо 5-ти по графику; за­
вершить кладку лещади одновременно с 
окончанием шадки шахты; закончить 
чистку-ячеек и ремонт кладки воздухона­
гревателей за 18 су так вместо 20-ти по 

графику; сложить футеровку 'клапанов го­
рячего дутья, прямого и кольцевого возду­
хопроводов за 18 суток вместо 22 по гра­
фику. 

Все работы выполнить с хорошей оцен­
кой. 

Обеспечить бесперебойную работу омеж­
ников, не допускал ттростоя их по вине 
огнеупорного участка. 

Вызываем на социалистическое соревно­
вание коллектив^ монтажного участка 
« Уралдомнареаронт». 

Обязательства обсуждены и п р и ­
няты на сменных собраниях кол­
лектива огнеупорщиков стройуп­
равления «Уралдомнаремонт». 

Принимаем вызов 
Обсудив вызов на социалистическое со­

ревнование коллектива огнеупорщиков, 
монтажники принимают его и бер,ут 
на себя следующие обязательства: 

Разделку и уборку «козла» выполнить 
за 5 суток вмеюто пяти с половиной по 
графику; смену холодильников горна за­
кончить на 4 суток раньше графика; ре­
монт и смену конструкций и оборудования 
в подоункерном помещении закончить за 
20 суток вместо 25 по графику; работы 
на воздухонагревателях закончить за 18 

суток вместо 20 по графику; ремонт и 
смену конструкций и оборудования пыле­
уловителей закончить за 28 суток вместо 
30 по графику. 

'Бее работй выполнить с хорошей оцен­
кой. Tie допускать задержек ,в .работе 
смежников по вине монтажного участка. 

^Обязательства о б с у ж д е н и и п р и ­
няты на общем собрании рабочих и 
инженерно-технических работни­
ков монтажного участка «Уралдом­
наремонт». 

Устранить помехи 
Стремясь успешно выполнить социали­

стические обязательства по досрочному 
окончанию работ на ремонте доменной пе­
чи № 6, каждый рабочий и мастер ре­
монтного куста электриков старается 
быстро и хорошо выполнять сменное за­
дание. 

Однако наш коллектив не видит долж­
ной помощи и поддержки в проведении ра­
бот со стороны помощника начальника 
доменного цеха по электрооборудованию 
т. Герань. Он не позаботился о том, чтобы 
был изготовлен установочный чертеж на 
панель скиповой лебедки. Отсутствие та­
кого чертежа сильно замедлило работу 
электриков. 

Электрослужба доменного цеха не обес­
печивает нормальное снабжение ремонт­

ников, работающих в машинном зале, за­
пасными деталями, хотя т. Горань обе­
щает ежедневно устранить недостатки в 
снабжении. Для монтажа панели скиповой 
лебедки, например, мне нужны были про­
ходные блок-контакты, которые выдава­
лись в течение трех дней. 

У электрика Кременского дело обстояло 
не лучше. То и дело обнаруживалась недо­
стача каких-либо деталей, а ведь у нас 
работа точная, мелкая, ще особенно важ­
но все иметь в срок и нужного размера. 

На панель вращающегося распределите­
ля был изготовлен установочный чертеж, 
однако он не соответствовал тем рашерам, 
которые^ требовались. 

* В. М Е Д В Е Д Е В , парторг куста 
электриков на ремонте домны. 

„Крокодил" на ремонте домны 
Большой популярностью в коллективе 

ремонтников доменной печи № 6 поль­
зуется «Крокодил», который смело и 
остро, не взирая на лица, вскрывает не­
достатки в работе, бичует лодырей, раз­
гильдяев и прогульщиков. 

С начала ремонта вышлю более 20 
номеров «Крокодила». В них подверга­
лись критике большие и малые руково­
дители и рабочие за нарушение техники 
безопасности, трудовой дисциплины, за 
медлительность и нерасторопность. 

Так, например, «Крокодил» критико­
вал технического инспектора Ц К Союза 
металлургов т. Ермакова за го, что он 
мало внимания уделял ремонту домны, 
первые дни не появлялся здесь. 

Ра|ботники доменного цеха плохо уби­
рают мусор, что затрудняет работу ре­
монтников. В «Крокодиле», вышедшем 
по этому поводу, изображен зам. на­
чальника доменного цеха т. Литвинов, 

шагающий, по грязи с высокододнятым 
воротником плаща. 

Несколько номеров «Крокодила» би­
чуют прогульщиков и рабочих, опазды­
вающих на работу. Монтажник котель­
но-ремонтного цеха Артемьев, опоз­
давший на три часа, был нарисован 
задерживающим стрелку часов. 

В одном из номеров «Крокодила» был 
подвергнут критике начальник стройуп­
равления «Уралдомнаремонт» т. Коваль-
чук за то, что не пустил душевую и лю­
дям негде помыться после работы. 

Однако несмотря на эту критику, 
т. Ковальчук не принял мер к оконча­
нию работ в душевой. 

Механик цеха т. Шульгин в течение 
трех дней обещал доставить тележки 
для передвижной тали в машинный зал, 
но обещания свои не выполнил. «Кро­
кодил» нарисовал его бегущим от чер­
ных кошек, ибо тележки эти механики 
называют кошками. 


