Магнитогорский МЕТАЛЛ

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината

№ 110 (3620)
Год издания 23-й

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 сентября 1962 года

Цена 1 коп.

На ремонте домны № 7 Решающие дни

На многих участках ремонта седьмой домны работа идет к концу. Всюду чувствуется слаженная борьба коллектива за свое слово, чтобы ввести в строй печь досрочно. Пример показали монтажники ремонтного участка котельно-ремонтного цеха во главе со старшим мастером Иваном Порфирьевичем Прилепским. Задание по реконструкции срубберов они выполнили на 5 суток раньше графика. Отлично трудятся монтажники прораба «Уралдомремонта» Владимира Степановича Жданова, каменщики прораба М. Баладурина. На их участке 15 сентября подан газ в воздухонагреватели №№ 24 и 25. Обогнали график и монтажники прораба Алексея Васильевича Фалеева

Не допускать брака

Излишне повторять, насколько важно качество футеровки шахты доменной печи. Малейшее нарушение технологии может затем сказаться на ее работе, кладка может вывалиться, причинить много неприятностей доменщикам. За качеством кладки нужен особый надзор, ведь затем, во время работы домны, ничего исправить нельзя будет.

А должной борьбы за качество на этом участке еще нет, и некоторые каменщики нарушают технологию. Так было 13 сентября, когда один каменщик на седьмом ряду уложил 10 кирпичей без огнеупорного раствора. На это своевременно не обратил внимания прораб «Уралдомремонта» т. Бородин. Лишь контролеры доменного цеха выявили и прекратили брак.

Огнеупорная кладка в шахте продолжается, необходимо всем упорней бороться за качество ее, чтобы выполнить задание досрочно и только с отличной оценкой.

А. ШАТИЛИЦ
старший мастер доменного цеха.

Наши лучшие

Наша станция подает кислородные баллоны в листопркатный № 1, котельно-ремонтный и доменный цехи. Почетна у нас профессия аппаратчика. Хочется отметить наших лучших людей, таких, как Р. Гафаров, обслуживающий аппараты, и машинист компрессора Мария Мостовая.

Хорошо освоив профессию машиниста, она каждую свободную минуту посвящает аппарату. С завистью наблюдала Мария за работой Гафарова, ловко управляющегося с аппаратами. Решение получить вторую специальность заставило М. Мостовую учиться на аппаратчика.

В. РЯХИН
начальник кислородной станции.

на смене листов кожуха шахты. А бригады каменщиков прораба П. Ведерникова сберегли сутки на кладке лежачих.

Из основных работ, решающих исход ремонта, сейчас осталась кладка футеровки в шахте печи. Здесь дело идет не так слаженно, часто перебой механизмов на подаче кирпича и огнеупорного раствора. Да и в работе каменщиков еще нет настоящей борьбы за темпы и качество. Ими был допущен брак кладки на седьмом ряду.

Теперь, при завершении ремонта, еще больше требовательности предъявляется к бригадам ремонтно-строительного цеха. Малыры этого цеха уже приступили к покраске конструкций домны, а плотники, несмотря на большой объем работ, с делом справляются. Тем более важно учесть прораба Н. Рудину заявление В. Жданова о том, что заявки на леса на работах, не терпящих отлагательства, плотниками выполняются всегда с опозданием.

Все недочеты ремонтниками должны быть учтены, все ошибки исправлены. Равняясь на передовиков, необходимо всюду развешивать действенную борьбу за то, чтобы рапортовать о досрочном завершении задания.

Подготовку к реконструкции слябинга ведет строительное управление УКС комбината и ремонтно-строительный цех. Руководство всеми работами осуществляет штаб, возглавляемый т. Захаровым.

Ремонтно-строительный цех четко по графику ведет свои работы, и никаких опасений за него нет.

Иначе обстоят дела у строительного управления УКСа. О том, какие трудности имеются у строителей, рассказал нам главный инженер управления т. Шаров. Рассказал он много и послушать есть что.

Управление ведет работы по сооружению фундаментов ФО-1 и ФО-2, для чего предстояло вынуть 4000 кубических метров грунта экскаватором и 800 кубометров ручной доборкой. 850 кубометров железобетонных массивов нужно было вырубить отбойными молотками. Затем залить вновь более четырехсот кубометров бетона для первого и второго фундаментов, а также подпорной стены.

Задача строительного управления — сдать фундамент ФО-1 и подпорную стену к 15 сентября.

Тов. Шаров сказал, что управление не укладывается в график, и причины (разумеется!) в том, что эксплуатационники тормозят дело. Что ж, посмотрим, кто кого тормозит и почему тормозит.

Нерегулярно поставляются думпкары для вывоза грунта. Об этом свидетельствует журнал, в котором указано, например, что 2 сентября три думпкара пришли под погрузку, а 4 сентября днем их вообще не было. 5 сентября думпкары были сданы в 19 часов, а новые поступили лишь в 23 часа, то есть 4 часа отсутствовали.

Приказом директора комбината управление железнодорожного

Образцы коммунистического труда

Участвуя в подготовке и реконструкции слябинга, больших успехов добивается бригада бетонщиков, возглавляемая Нургалем Искуловым. Эта бригада производила рубку старого бетона, ей же предстоит заливать бетоном новый фундамент ФО-1. Когда на выемке грунта создались трудности, бетонщики пошли на земляные работы. Потом выяснилось, что на строительстве фундамента не хватает арматурщиков, они же взялись выполнять и арматурные работы. Это и есть образец коммунистического отношения к труду.

Отлично трудится на подготовке к реконструкции слябинга коллектив плотников-опалубщиков, возглавляемый Иваном Разинкиным. 150 процентов сменного задания — вот их обычный показатель. Замечательно трудятся арматурщики комсомолец Михаил Любин и коммунист Валентин Помялов.

Передовые люди строительного управления способствуют быстрейшему завершению подготовительных работ к реконструкции слябинга.

Так теряется время

транспорта предписано обеспечивать в период строительных работ бесперебойную перевозку грузов в соответствии с заявками четвертого листопркатного цеха. Для этого выделить секцию думпкаров и следить за их оборотом. Из сообщения т. Шарова явствует, что приказ директора в этой части выполняется неполностью.

Неважно обстоят дела с крановщиками. Зачастую краном управляют малоопытные специалисты, что приводит к большим перебоям в работе. Из журнала можно узнать, что в некоторые смены кран работал всего лишь три с половиной часа. В журнале зафиксировано немало простоев этого важного для строителей механизма.

Естественно, подобные причины лихорадят подготовительные работы, сдерживают их темп и в конечном счете срок окончания фундамента.

Но причины заключаются не только в том, что неритмично работает кран и не всегда своевременно подаются думпкары. Причин здесь много и других, о них т. Шаров, к сожалению, не сказал ни слова. Еще в начале работ управление капитального строительства предоставило на объект экскаватор, который то и дело ломался, а потом совсем вышел из строя. Из-за этого строители отстали от графика на много, ни много — на четверо суток.

Когда начальника управления т. Таубкина представители эксплуатации спросили, есть ли заказы на изготовление вышедших из строя деталей экскаватора, последовал ответ:

Сегодня в номере:

- Ремонт седьмой домны и реконструкция слябинга — важнейшие работы
- ПОДКРЕПИМ ПРАКТИЧЕСКИМИ ДЕЛАМИ ЗАЯВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
- * Человек воспитывается в коллективе
- Учиться никогда не поздно

ИДЕТ ПРЕДОКТАБРЕВСКАЯ ВАХТА

Лидеры соревнования

Хорошо работают в сентябре сталевары третьего маргеновского цеха. Много сверхпланового металла уже сварили они на вахте в честь 45-й годовщины Октября.

Пример же неуклонной борьбы за сталь показывает коллектив коммунистического труда печи № 22, где печные бригады возглавляют сталевары П. Федьев, А. Феоктистов, В. Кирьянов и Л. Свечкарев. Сотни тонн сверхпланового металла сварили они со своими подручными с начала месяца.

Настойчиво борются за сверхплановый металл сталевары печи № 15 Г. Колесников, В. Скрипченко, А. Писарев, И. Жигарев. За 13 дней сентября из бригады выдали стране несколько сот тонн сверхплановой стали.

На сотни тонн сверхпланового металла перевыполнили задание коллективы печей №№ 14, 23 и ряда других.

Дела ударные

Отделение ректификации — победитель в соревновании коллективов коксохимического производства. И сегодня, когда каждый день приближает нас к знаменательной дате — 45-й годовщине Великого Октября, славные труженики коллектива, обязавшись к 7 ноября выполнить годовой план, ежедневно дают более ста процентов сменного задания.

Неустанный высокопроизводительный труд на благо укрепления нашей Родины — достойный

ответ на провокацию жрецов денежного мешка — военищины Пентагона США. Подкрепляя делом Заявление Советского правительства, аппаратчик отделения Виктор Черкасов 11 сентября вел сгонку большого куба № 7 с опережением графика.

Ударные темпы и в работе бригады мастера Г. Замчий, занявшей 1-е место в соревновании бригад ректификационного отделения.

В. ПЕТРЕНКО.

«Как же это вы потеряли целые сутки из-за арматуры?» — начальник управления философски ответил:

— Мы в жизни многое теряем... Большое количество оборудования сгружается на складах управления и лишь затем доставляется на слябинг. Штаб реконструкции неоднократно предлагал не производить лишние работы по выгрузке и вторичной погрузке оборудования, которое можно и нужно сразу же доставлять на объект. Как это ни странно, но реализовать столь несложную идею оказывается делом совсем нелегким. А ведь на этом можно сэкономить много ценного времени!

Вот причины, которые являются более вескими, чем те, которые приводил нам главный инженер строительного управления т. Шаров.

Итак, есть все возможности своевременно завершить реконструкцию слябинга. Нужно только, чтобы все организации, принимающие участие в выполнении этой ответственной работы, боролись и выполняли график, проявили максимум оперативности.

Л. ВЕТШТЕЙН.

Сверхплановая руда в честь праздника

Отлично трудится коллектив горы Магнитной, ставший на вахту в честь 45-й годовщины Октября. Машинист экскаватора А. Пеньковой выдал за 13 дней сентября 2800 тонн руды и горной массы сверх задания. Машинист экскаватора В. Мартынов выработал сверх плана за тот же срок 4600 тонн сверхплановой руды. Машинист экскаватора Султан

Джиганшин добыл сверх плана 4800 тонн отличной руды.

Также хорошо трудятся, выполняя обязательства, взятые в честь 45-й годовщины Октября, машинисты буровых станков. 24 погонных метра скважин сверх плана пробурил за 13 дней сентября В. Нефедов. Другой машинист В. Зайцев пробурил 20 погонных метров скважин сверх плана.